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1 Inleiding  

1.1  Aanleidin g en probleemstelling  

De stad Rotterdam en regiogemeenten ondervinden een toename van het 

aantal inwoners, werkenden en bezoe kers. Deze toename zal de komende 

decennia verder doorzetten door ontwikkelingen in woningbouw en 

arbeidsplaatsen.  In de zone tussen Alexander, Kralingse  Zoom, Feyenoord 

City en Zuidplein (A -Z) zullen tussen de 20.000 en 30.000 nieuwe woningen 

en arbeidsplaatsen gerealiseerd worden 1. Daarnaast zal er verdere 

verdichting plaatsvinden in de binnenstad.  

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssyst eem waarmee de 

bereikbaarheid van de stad en regio geborgd wordt, zowel per auto, openbaar 

vervoer als fiets.  De druk op het mobiliteitssysteem is echter groot.  De drukte 

in het openbaar vervoer groeit de laatste jaren sterk, voornamelijk in de 

metro. Daar naast kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal 

stedelijke wegen en in de City Lounge  (binnenstad) . Deze verkeersdrukte leidt 

tot geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit.  

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte  is het gelimiteer de 

aantal oeververbindingen  die gebieden  ten noorden en zuiden van de Nieuwe 

Maas verbinden. De huidige oeververbindingen , zoals de Erasmusbrug, 

Willemsbrug en Van Brienenoordbrug staan dan ook vaak vast bij drukte en/of 

verstoringen.   

Daarnaast ervaren in woners van Rotterdam Zuid door het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen  een beperkte bereikbaarheid van banen in de stedelijke 

centra en maakindustrie, alsmede onderwijsinstellingen zoals de Erasmus 

Universiteit en HES.  

 

 

1  Bron: Masterclass verstedelijking, gemeente Rotterdam  ( 2020 )  

2  Bron: NMCA BTM - 2017 (2017)  

De verstedelijkingsopgave zal de drukte in het Rotterdamse 

mobiliteitssysteem  in de toekomst naar verwachting verder doen toenemen. 

Zo heeft de  Nationale Markt -  en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 2 

aangetoond  dat er meerdere capaciteitsknelpunten in het Rotterdamse 

mobiliteitssysteem worden verwacht voor het jaar 2030 . Op de weg vormen 

de Van Brienenoordcorridor (A16) en Algeracorridor (N210) belangrijke 

knelpunten. Daarnaast zijn de volgende capaciteitsknelpu nten in het 

openbaar vervoersysteem geïdentificeerd:  

Á Metrolijnen A,B,C: Beurs ï Kralingse Zoom  

Á Metrolijnen A,B,C: Beurs ï Marconiplein  

Á Metrolijnen D,E: Rotterdam CS ï Beurs -  Slinge  

Á Trampassage Hofplein (4, 7, 8, 21, 23 en 24)  

Á Tramlijnen Erasmusbrug (12, 2 0, 23 en 25)  

Á Tram in binnenstad (Coolsingel ï Erasmusbrug)  

1.2  Doelstelling  

Er is een pre -verkenning  van start gegaan om  een samenhangend 

maatregelenpakket te onderzoeken voor het beter benutten van bestaande 

verbindingen en naar nieuwe (oever)verbindingen om zo de dragende 

hoofdstructuur van de stad te versterken. Deze  maatregelen moeten 

bijdragen aan een vijftal doelstellingen:  

Á Verbeteren bereikbaarheid via de weg (o.a. door het oplossen van 

NMCA-knelpunt Van Brienenoord -  en Algeracorridor);  

Á Verbeteren bereik baarheid met het OV (o.a. door het oplossen van 

metro en tram NMCA -knelpunten stedelijk OV);  

Á Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 

agglomeratiekracht;  

Á Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit;  
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Á Vergroten van kansen voor mensen (he t verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen)  

In de pre -verkenning 3 is naar voren gekomen dat het volgende 

maatregelenpakket het beste kan bijdragen aan de doelstellingen:  

Á Een nieuwe oeververbinding tussen  Kralingen en Feijenoord ;  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, via een nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord;  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel;  

Á Transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam 

Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark.  

Á Maatregelen op de Algeracorridor  

Á Maatregelen op de Van Brienenoordcorridor  

In de MIRT -verkenning  Oeververbinding en  regio Rotterdam  wordt  verder  

onderzoek gedaan naar de invulling van  deze zes maatregelen, ook wel 

bouwstenen genoemd . Deze bouwstenen worden uitgewerkt in drie 

verschillende werksporen, te weten Werkspoor A16/OWN, Werkspoor 

Algeracorridor , en Werkspoor Oeververbinding & OV . Laatgenoe mde is verder 

onderverdeeld in twee werkgroepen: Werkgroep Inpassing Oeververbinding  

en Werkgroep OV . De Werkgroep OV richt zich op de invulling van  drie van de 

bouwstenen, namelijk beide HOV -verbindingen alsmede de reguliere 

bediening van treinstation Rot terdam Stadionpark (z ie Figuur 1) . Voor de 

invulling van deze drie OV -bouwstenen zijn veel verschillende mogelijkheden 

en kunnen diverse keuzes gemaakt w orden. Door de invulling van de 

verschillende bouwstenen te combineren, ontstaan zogeheten integrale 

combinaties .  

 

 

3  Resultatennota pre -verkenningsfase MIRT (2018)  

 

Figuur 1 : Schematische weergave van (nieuwe) snelle HOV - verbindingen  

1.3  Procesomschrijving MIRT-verkenning  

De MIRT -verkenning Oeververbindingen  regio Rotterdam is onderdeel van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De MIRT -

verkenning bevindt zich momenteel in de fase van de verkenning. De kern 

van deze fase is trecht eren; van veel mogelijkheden en oplossingsrichtingen 

naar een voorkeursalternatief. De verkenningsfase bestaat uit vier delen :  

1.  Startfase;  

2.  Analytische fase (de zogeheten ózeef 1ô); 

3.  Beoordelingsfase (de zogeheten ózeef 2ô); 

4.  Besluitvormingsfase.  
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Op moment van  schrijven wordt de analytische fase doorlopen. In deze fase 

worden op basis van de mogelijkheden voor de invulling van de bouwstenen 

combinaties van maatregelen samengesteld. Begonnen is met een selectie 

van tien verschillende combinaties, waarna in het v ervolg van de analytische 

fase wordt toegewerkt naar een selectie van de meest kansrijke combinaties.  

Hiertoe worden de eerder opgestelde combinaties in het vervolg van de 

analytische fase beoordeeld op kansrijkheid, de zogeheten zeef 1 . Het doel 

van deze eerste zeef is om combinaties die niet voldoen aan de doelstellingen 

van de MIRT -verkenning af te laten vallen. Bij de beoordeling in zeef 1 wordt 

veelal gefocust op hoofdlijnen. Met behulp van zeef 1 wordt het aantal van 

tien geselecteerde combinaties ter uggebracht tot een selectie van de meest 

kansrijke combinaties.   

Deze kansrijke combinaties worden vervolgens in de beoordelingsfase verder 

en in meer detail uitgewerkt en beoordeeld. Dit is de zogeheten zeef 2  van de 

verkenningsfase. Op basis hiervan nem en de vier samenwerkende partijen, 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio Rotterdam -

Den Haag (MRDH), provincie Zuid -Holland en gemeente Rotterdam, in de 

besluitvormingsfase een voorkeursbeslissing voor een voorkeursalternatief.  

Vervolgens start de MIRT -planuitwerking. In deze fase wordt het 

voorkeursalternatief zodanig uitgewerkt dat beslissingen genomen  kunnen 

worden die eventuele realisatie (technisch, financieel en wettelijk) mogelijk 

maken.  

1.4  Scope Werkspoor Oeververbinding & OV  

Zoals omschreven in paragraaf 1.2 is het Werkspoor Oeververbinding & OV 

opgesplitst in twee werkgroepen :  

Á De werkgroep Inpassing Oeververbinding richt zich op de locatie, het 

ontwerp en de inpassing van de multimodale oeververbinding en 

tussen Kralingen en Feijenoord,  inclusief de aanlanding en aansluiting 

op de omliggende infrastructuur. De multimodaliteit betreft de 

vervoerwijzen auto, OV, fiets en voetganger.  

Á De Werkgroep OV richt zich specifiek op de OV -onderdelen van het 

project, zij nde een treinstation Stadionpark, een Hoogwaardige 

Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en 

een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en 

Rotterdam Centraal via de Maastunnel.  Het ontwerp en de inpassing 

van unimodale oeververbindingen  waar alleen het openbaar vervoer 

gebruik van maakt, valt binnen de scope van Werkgroep OV.  

1.5  Eindrapportage Zeef 1 Ɉ Onderdeel openbaar vervoer  

Voorliggend document is de eindrapportage van de analy tische fase (Zeef 1) 

van de MIRT -verkenning voor het onderdeel openbaar vervoer.  In hoofdstuk 

2 wordt het doorlopen proces van de analytische fase beschreven , waarond er 

de ontwikkeling van de OV-bouwstenen tot tien logische combinaties  en hoe 

de effecten en toekomstvastheid van deze logische combinaties zijn getoetst. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten  van deze effectbepaling en onderzoek 

naar toekomstvastheid samengevat. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie. Tot slot 

wordt in hoofdstuk  6 overzicht gegeven van de bijlagen.  
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2 Analytische fase Ɉ kansrijke 

combinatie  

Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, dient de analy tische fase van 

de MIRT -verkenning  als eerste uitwerk ing en trechtering van  de vele 

mogelijkheden voor de invullingen  voor de drie OV -bouwstenen  HOV Zuidplein 

ï Kralingse Zoom, HOV Maastunnel en transformatie station Rotterdam 

Stadion . Middels een beoordeling op kansrijkheid is in deze fase toegewerkt 

naar e en eerste selectie van (logische) combinaties  van  de invulling van de 

bouwstenen . Om deze reden wordt de analytische fase ook wel zeef 1 

genoemd. In het vervolg van de MIRT -verkenning wordt, in de zogeheten zeef 

2 (beoordelingsfase) , toegewerkt naar een verdere uitwerking van de invulling 

van de OV -bouwstenen.   

Om te komen tot een selectie van (logische) combinaties  en een beoordeling 

van deze combinaties (op kansrijkheid), zijn vijf stappen doorlopen :  

Stap 0.  Actualiseren probleemanalyse en specificeren beoordelingskader  

Stap 1.  Doorontwikkelen bouwstenen tot logische combinaties  

Stap 2.  Effectbepaling (A) en toekomstvastheid onderzoeken (B)  

Stap 3.  Duiding resultaten  

Stap 4.  Voorbereiding op  selectie  van  enkele kansrijke combinaties  

Dit hoofdstuk bevat  per stap een  beschrijving van het gevolgde proces en een 

samenvatting van uitgevoerde werkzaamheden. De tabel hiernaast bevat een 

overzicht van de doorlopen stappen en de opgelev erde producten per stap.  In 

het vervolg van het hoofdstuk wordt per stap verwezen naar deze producten.  

  

Stap  Doel  Producten  

0  
Actualiseren probleem -

analyse en specificeren 

beoordelingskader  

1.  Beschrijving probleemanalyse  

1  
Doorontwikkelen 

bouwstenen tot logische 

combinaties  

2.  Notitie innovatieve bouwstenen  

3.  Notitie 10 logische combinaties  

4.  Functionele omschrijving  

5.  Visualisatie 10 combinaties  

6.  Tracéschetsen 10 logische 

combinaties  

7.  Geoptimaliseerde tracéschetsen  

8.  Invoer V -MRDH model  

9.  Principeschetsen OV -knopen  

10.  Overzicht verknoping HOV -

bouwstenen en aanpassingen overige 

lijnen  

11.  Beschrijving en schetsen logische 

integrale combinaties  

2  
Effectbepaling en 

toekomstvastheid 

onderzoeken  

12.  Notitie doelbereik  

13.  Notitie kosten en exploitatie  

14.  Ontwerpnotitie  

15.  Notitie inpasbaarheid  

16.  Notitie milieueffecten  

17.  Notitie omgevingsaspecten  

18.  Notitie toekomstvastheid  

3  Duiding resultaten  

19.  Actualisatie beschrijving en schetsen 

logische integrale combinaties  

20.  Actualisatie notaôs effectbepaling 

4  
Voorbereiding op selectie 

van  enkele kansrijke 

combinaties  

22.   Eindrapportage zeef 1 OV  

Tabel 1 : Overzicht van doorlopen stappen en opgeleverde producten  
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2.1  Stap 0: Actualiseren probleemanalyse en specificeren 

beoordelingskader  

Zoals de naam stap 0  al doet vermoeden, diende deze stap als voorbereid ing 

voor stappen 1 t/m 4. In stap 0 is de probleemanalyse, zoals opgesteld in de 

pre -verkenning (voorafgaand aan de MIRT-verkenning) geactual iseerd op 

basis van een nieuwe modelstudie met het verkeersmod el MRDH . Op basis 

van de nieuwe modelstudie is een scherpe r beeld ver kregen van de situatie  

van Rotterdam en omliggende regio  in 2030 en 2040  (incl. verkeers -  en 

capaciteits - , en bereikbaarheids opgaven ) . Product 1 geeft een beeld van de 

(aangescherpte) probleemanalyse.  

Hieruit blijkt dat de capaciteitsknelpunten die in de Nationale Markt -en 

Capaciteitsanalyse uit 2017 werden voorzien nog steeds actueel zijn. Zonder 

ingrijpen ontstaan er al voor 2030 forse knelpunten in het stedelijk OV -

systeem (metro en tram). De gezamenlijke ambitie is  gest eld  om  de OV -

knelpunten  metronet  noord -zuid  en  oost -west,  zoals beschreven  in 

paragraaf 1.1, terug  te  brengen  naar  een  NMCA  ratio van maximaal  0,9.  

Volgens  de  NMCA  methodiek staat  dit  gelijk  aan kleurcode ógeelô, wat wil 

zeggen ónaar verwachting geen knelpuntô. 

In stap 0 ï ook in product 1 -  is tevens het al eerder opgestelde 

beoordelingskader nader geconcretiseerd  voor het onderdeel  OV. Dit  

beoordelingskader , opgesteld voor  de Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

(NRD) voor de MIRT -verk enning , was opgebouwd uit zes onderwerpen :  

Á Doelbereik  

Á Kosten  

Á Techniek  

Á Inpasbaarheid  

Á Milieueffecten  

Á Omgevingseffecten  

Door (concrete) invulling te g even aan de onderwerpen  door middel van 

beoordelingsthemaôs, -  aspecten en criteria , is een aangescherpt 

beoordelingskader opgesteld. Dit aangescherpte beoordelingskader is later in 

de MI RT-verkenning gehanteerd om de combinaties (voor de invulling van de 

OV-bouwstenen) te kunne n scoren. Het beoordelingskader is opgenomen in 

de bijlagen, bij product 1.  

2.2  Stap 1: Doorontwikkelen bouwstenen tot logische 

combinaties  

Zoals omschreven in de inleiding is in de pre -verkenning aangetoond dat een 

combinatie (van de invulling) van drie ov -bouwstenen het meest effectief kan 

bijdragen aan het behalen van de MIRT -doelstellingen:  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse  Zoom, via een nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord;  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel;  

Á Transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam 

Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterda m Stadionpark.  

Voor de invulling van deze drie bouwstenen waren (en zijn)  veel verschillende 

mogelijkheden; Diverse keuzes kunnen hiervoor gemaakt worden. Denk 

bijvoorbeeld aan het brede pallet aan mogelijkheden  aan  modaliteiten voor 

een van de HOV -verbind ingen of de opties voor de  treinbediening van station 

Stadionpark. Om grip te krijgen op de enorme hoeveelheid mogelijkheden  

voor de invulling van de bouwstenen, is in stap 1 stap voor stap toegewerkt 

naar een selectie van tien logische (integrale) combina ties  (voor de invulling 

van de bouwstenen ) . Deze combinatie zijn gebruikt  in stap 2, waarin elke 

combinatie is beoordeeld op basis van verschillende aspecten uit het 

beoordelingskader.  

Om een zoôn breed mogelijk pallet aan (kansrijke) combinaties te kunn en 

beoordelen in stap 2 , is er tijdens het opstellen van de combinaties voor 

gekozen niet te streven naar het opstellen van de ene  juiste  combinatie, maar 

juist te proberen meerdere onderscheidende combinaties  te vormen . Op deze 

manier is de mogelijkheid open gelaten om de effecten van verschillende 

(onderdelen van) combinaties in beeld te brengen en later  in het proces  

nieuwe, geoptimaliseerde combinaties op te stellen  (in stap 2 en 3).  
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Stap 1 kan grofweg samengevat worde n in vier deelstappen . Deze zijn 

hieronder beschreven . Ter verduidelijking is per deelstap aangegeven welke 

producten opgesteld zijn.  

Inventarisatie innovatieve bouwstenen  (product 2)  

Voorafgaand aan de bureaustudie t.b.v. de mogelijkheden (routes, haltes , 

etc.) voor de invulling van de OV-bouwstenen, is een separate bureaustudie 

uitgevoerd om een beeld te krijgen van verschillende typen OV -systemen 

(modaliteiten) waarmee rekening gehouden dient te worden voor de HOV -

verbinding tussen Kralingse Zoom en Zui dplein. Voor deze nieuwe verbinding, 

via een volledig nieuwe oeververbinding, zijn alle opties mogelijkheid. Dit 

geld t  in mindere mate voor HOV Maastunnel waar , conform de NRD , uitgegaan 

is van een HOV -bus.  

In de bureaustudie naar innovatieve bouwstenen zijn 10 soorten OV -systemen 

(innovatief en meer traditioneel) onderzocht en beoordeeld. Voorbeelden van 

innovatieve oplossingen die zijn onderzocht zijn een geleide bus, bus 

platooning, een autonoom bandenvoer tuig en een kabelbaan.   

Uit deze studie kwam de aanbeveling om voor de verder te onderzoeken 

bouwsteen HOV Kralingse Zoom ï Zuidplein  (vooralsnog) uit te gaan van OV -

systemen die reeds in Rotterdam bestaan, te weten HOV -bus, tram, sneltram 

en metro. In  e en  later  stadium  kan  nog  geschakeld  worden  naar  andere 

concepten. De keuzes die gemaakt worden voor de inpassing van de 

infrastructuur zijn uiteindelijk leidend zijn voor belangrijke aspecten als 

capaciteit, barrière werking, ruimtelijke kwaliteit etc.  

Vanwege  de  mogelijkheden  die  bus platooning  biedt  voor  de capaciteit 

van de OV -verbinding en de relatief lage aanlegkosten, werd aanbevolen om 

bij de verdere uitwerking van de HOV -bus rekening te houden met bus 

platooning (o.a.  voor  de  lengt e  van  haltes,  opstelvakken,  etc.).  

Ten slotte was een aanbeveling om een eventuele keuze voor een bestaand 

of ótraditioneelô concept niet in de weg te laten staan van innovatie. Ook bij 

de bestaande concepten zijn  volop  kansen  aanwezig  om  te  inno veren.  

Denk  hierbij  aan  de aandrijving    van    materieel    (elektrisch,    waterstof,    

batterijen), tweerichtingentrams (i.p.v. eenrichtingstram) en de mogelijkheid 

om voertuigen in de toekomst autonoom te laten rijden.  

10 logische combinaties  ( pr oduct 3 t/m 5 )  

Uitgaande van de aanbevolen te hanteren modaliteiten voor HOV Kralingse 

Zoom ï Zuidplein , zijn de mogelijkheden voor de invulling van de bouwstenen 

stap voor stap getrechterd.  Figuur 2 toont een schematische weergave van 

het proces dat derhalve is doorlopen. Tijdens dit proces is met name de focus 

gelegd  op de invulling van de bouwsteen HOV Kralingse Zoom ï Zuidplein.  

Op basis van verschillende bronnen is gekomen tot ca. 99  mogelijkheden voor  

een  metro - , sneltram - , tram -  of  bus verbinding tussen OV -kn open Kralingse 

Zoom en Zuidplein. In verschillende werk -  of creatieve sessies met 

vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, RET, MRDH, provincie Zuid -Holland, ProRail en 

NS zijn  uit deze 99 mogelijkheden 34 varianten gevormd. Deze 34 varianten 

zijn (op hoofdlijnen) beoordeeld om de hoeken van het speelveld te 

 

Figuur 2 : Schematische weergave van het (trechter)proces om te komen tot de 

tien logische combinaties.  
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verkennen. Op basis van de beoordeling zijn 10 logische (en potentieel 

kansrijke) combinaties opgesteld.   

In deze fase zijn een aantal keuzes gemaakt die van belang zijn  voor (de 

uitwerking van de combinaties in) het vervolg van het project:  

HOV-verbinding Zuidplein  ï CS via de Maastunnel  

Voor de HOV -verbinding tussen CS en Zuidplein hoeft, in tegenstelling tot de 

lijn naar Kralingse Zoom, geen keuze gemaakt te worden voor 

vervoertechniek in Zeef 1. Deze ov -bouwsteen wordt namelijk uitgewerkt met 

een HOV -bus als techniek.  

Om de verschillende invullingen van de HOV -verbinding tussen Kralingse 

Zoom en Zuidplein zo zuiver mogelijk te kunnen onderzo eken is voor Zeef 1 

de keuze gemaakt om één tracé te onderzoeken voor de verbinding tussen 

CS en Zuidplein. Dit tracé wordt in alle logische combinaties gelijk gehouden, 

met als enige uitzondering een snelle noordelijke toegang tot Zuidplein die in 

combina tie 10 wordt onderzocht.  

Echter is voor de verbinding tussen CS en Zuidplein nog verschil mogelijk in 

tracé -  en halteligging, alsmede kwaliteit (zoals busstroken of vrijliggende 

businfrastructuur). In Zeef 1 zijn deze verschillen nog niet uitgebreid 

onderz ocht. In de beoordelingsfase van de MIRT -verkenning (Zeef 2) wordt 

deze ov -verbinding daarom verder uitgewerkt.  

Dit wordt gedaan op basis van de resultaten van Zeef 1, maar ook de 

uitkomsten van de Korte Termijn Aanpak (KTA) studie HOV Maastunnel die 

para llel aan Zeef 1 wordt uitgevoerd. In deze studie wordt onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden voor de HOV -verbinding voor de korte termijn (tot 2025), 

waarin verschillende tracéliggingen en halteliggingen worden beschouwd. 

 

 

4 Conform varianten 1A, 2A en 3, respectievelijk . Bron: MIRT -verkenning deelstudie station Rotterdam Stadionpark, ProRail, 5 januari 20 21  

5 Omdat in het City -sprinterconcept de HSL - treinen en IC - treinen van hetzelfde spoor gebruik maken (anders dan nu), is een IC -stop Blaak niet mogelijk.  

 

Hierin wordt een voorkeursvariant ge selecteerd die mogelijk een nieuw 

vertrekpunt betekent voor de werkzaamheden van Zeef 2 in de MIRT -

verkenning.  

Treinbediening station Stadionpark  

Voor de transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam 

Stadion tot een regulier bediend treinstati on Rotterdam Stadionpark zijn  drie 

bedieningsvarianten onderzocht 4:  

Á Sprinterbediening: 6 Sprinters per uur per richting  

Á IC-bediening: 4 ICôs en 6 Sprinters per uur per richting. Om deze 

bedieningsvariant te realiseren wordt station Rotterdam Zuid gesloten  

en wordt station Blaak niet meer met IC - treinen bediend.  

Á City -sprinterbediening: 12 City -sprinters per uur per richting. 

Inherent aan deze bedieningsvariant is dat station Blaak niet meer 

door IC - treinen bediend wordt 5. Station Blaak wordt echter wel door 

de City -sprinters bediend. Deze bedieningsvariant is alleen mogelijk 

als er op de gehele Oude Lijn een schaalsprong heeft plaatsgevonden, 

waardoor het aantal sporen o.a. tussen Dordrecht en Rotterdam wordt 

uitgebreid. Die spooruitbreiding is een randvoorwaarde voor de 

realisatie van het City -sprinter concept. De keuze of die uitbreiding 

(schaalsprong) gaat plaatsvinden, wordt gemaakt in een toekomstige 

MIRT-verkenning Schaalsprong Oude Lijn en behoort niet tot de scope 

van de MIRT -verkenning Oeververbindingen  regio Rotterdam. De 

vervoerskundige effecten van een dergelijke bedieningsvariant voor 

station Stadionpark en de andere OV -maatregelen worden hier echter 

wel onderzocht.  

Om de effecten van de verschillende treinbedieningen zuiver te kunnen 

beoordelen is ervoor gekozen om deze varianten allen voor logische 



 

 

 

9  | Eindrapportage Zeef 1 -  onderdeel OV  | MIRT-verkenning Oeververbindingen  regio Rotterdam |  MN001839  |  Definitief  

 

 

combinatie 1 te beschouwen. Met andere woorden: Combinatie 1 is driemaal 

uitgewerkt, met verschillende treinbedieningsv arianten.  

 

HOV-verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein  

Met betrekking tot de  HOV-verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein be horen 

voor de nieuwe oeververbinding zowel een tunnel als brug tot de 

mogelijkheden  voor de modaliteiten tram en HOV -bus. Voor de modalit eiten 

metro en sneltram wordt alleen een tunnel beschouwd, gezien brugopeningen 

tot te grote verstoringen leiden in de dienstregeling (vanwege de hoge 

frequenties van metro en sneltram).  Voor de locatie /aanlanding  van de 

oeververbinding  heeft afstemming pl aatsgevonden met de Werkgroep 

Inpassing  Oeververbinding .  

Bij het opstellen van de combinaties is voor de locatie van (de HOV -halte bij) 

station Stadionpark uitgegaan van de scope  waarbinnen door ProRail  gezocht 

wordt naar oplossingsrichtingen. Wanneer de HOV-verbinding Kralingse Zoom 

ï Zuidplein gebruik zal maken van de meest  oostelijke en westelijke 

oeververbindingen , zoals meegenomen door de werkgroep Inpassing  

Oeververbinding , kan niet aan de eis worden voldaan om een HOV -halte nabij 

station Stadionpark te realiseren  zonder veel reistijd toe te voegen . De meest 

oostelijke en westelijke oeververbindingen  zijn hierom niet meegenomen  in 

de 10 logische combinaties.   

Nadere uitwerking  (product 6  t/m 10)  

In de volgende deelstap  zijn de 10 geselecte erde logische combinaties verder 

uitgewerkt. Aan de hand van verschillende producten is ingegaan op 

spec ifieke onderwerpen/aspecten behorend bij de mogelijkheden voor de 

(H)OV -bouwstenen. Zo is de ligging van de tracés van de HOV -verbinding 

nader  uitgewerk t door tracéschetsen te maken. Ook i s de inpassing van de 

HOV-verbindingen op vier belangrijke knooppunten (Kralingse Zoom, 

Stadionpark, Zuidplein en Dijkzigt) uitgewerkt aan de hand van 

principeschetsen . Daarnaast  zijn mogelijkheden geschetst voor aanpassingen 

/omleidingen aan omliggende OV -verbindingen o m de HOV- lijnen te 

verknopen  met het spoor, stedelijke OV en regionaal OV (streeklijnen) . Een 

goede verknoping zorgt immers voor een optimaal functionerend OV -netwerk 

voor de stad en de regio, en da armee een zo hoog mogelijke potentie van de 

HOV-verbindingen.  

In deze deelstap is tevens de basis gelegd voor de invoer van de combinaties 

in het Verkeersmodel MRDH, door de tot dusver vergaarde informatie te 

bundelen en geschikt te maken voor invoer.  

Int egrale combinaties  (product 11)  

Om stap 1 af te sluiten, zijn voor de 10 logische combinaties factsheets 

opgesteld met als doel alle in stap 1 opgehaalde informatie te bundelen . Per 

combinatie is een bundel  met factsheets opgelev erd, op basis van de 

uitwerking van de combinaties.  

Deze factsheets  zijn  in stap 3 geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van 

in stap 2 opgehaalde informatie. Zodoende is product 11 geactualiseerd en is 

een nieuw product, product 19 , opgesteld.  

Een a fbeelding van de factsheets met de 10 logische combinaties is 

opgenomen op de volgende pagina. Daarnaast is p roduct 19 ï met de 

uitgebreide factsheets -  als bijlage toegevoegd aan deze eindrapportage.  
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2.3  Stap 2: Effectbepaling en toekomstvastheid onderzoeken  

Volgend op de selectie van combinaties in stap 1, zijn i n stap 2 de effecten  en 

toekomstvastheid  van de ze 10 logische combinaties bepaald . De 

effectbepaling  is gedaan met behulp van  een zestal notities . Grofweg komen 

deze notit ies overeen met de onderwerpen uit het beoordelingskader uit de 

NRD. Deze onderwerpen vormden , zoals beschreven in stap 0 (paragraaf 2.1), 

de basis voor het aangescherpte beoordelingskader dat is gehanteerd om de 

combina ties (van invulling van OV -bouwstene n) te scoren . De effectbepaling 

van de oeververbindingen  onderzocht door Werkgroep Inpassing 

Oeververbinding zijn hierin niet opgenomen.  

In elk van de zes notities is (in detail) ingegaan op een of meerdere 

onder werpen van het beoordelingskader. De notities zijn als bijlage n 

toegevoegd aan deze eindrapportage.  

In het vervolg van deze paragraaf wordt de invulling van de notities op 

hoofdlijnen beschreven.  In hoofdstuk 3 zijn de effecten  per OV -bouwsteen 

inhoudelij k samengevat.   

Notitie doelbereik (product 12)  

Deze notitie bevat een beschrijving van het oplossend vermogen van de tien 

logische combinaties en de mate waarin de combinaties zullen bijdragen aan 

het behalen van de doelstellingen van de MIRT -verkenning.  

Notitie kosten en exploitatie  (product 13)  

Deze  notitie geeft per combinatie inzicht in de benodigde investeringskosten 

en verwachte exploitatie opbrengsten en -kosten . 

Ontwerpnotitie (product 14)  

Met behulp van deze notitie is getoetst of (en in hoeverre) de 10 logische 

combinaties van  (invulling van de)  bouwstenen  haalbaar en maakbaar zijn.  

Notitie inpasbaarheid (product 15)  

Deze notitie bevat een beoordeling van de ruimtelijke impact van de 10 

combinaties.  

 

 

Notitie milieu effecten (product 16)  

In d eze notitie zijn de milieueffecten van de 10 logische combinaties 

beoordeeld.  

Notitie omgevingseffecten (product 17)  

Deze notitie be vat de beoordeling van de omgevingseffecten van de 10 

logische combinaties.  

Toekomstvastheid (product 18)  

Met betrekking tot toekomstvastheid van de combinati es is onderzocht of de 

te maken systeemkeuzes van de tien logische combinaties voldoende 

toekomstvast zullen zijn. Dit is gedaan in een separate notitie (product 18).  

2.4  Stap 3: Duiding resultaten  

In stap 3 zijn de resultaten van de separate notities uit stap 2 naast elkaar 

gelegd  en geduid . Waar nodig (/wenselijk) zijn optimalisaties gemaakt aan de 

combinaties.  Ook zijn verdere optimalisatiekansen voor het vervolg van de 

MIRT-verkenning geïdentific eerd. Deze stap is verwerkt in product 19  (zie 

bijlagen) . Product 19 is een geactualiseerde versie van product 11 en bevat  

(net als product 11) verschillende factsheets met daarop de belangrijkste 

informatie en karakteristieken per combinatie.  

Product 20 kan gezien worden als oplegger van de verschillende effectnotities 

uit stap 2 . Het product dient expliciet niet als samenvatting, maar  geeft wel 

een actualisatie daarvan weer. Na het opstellen  van de effectnotities is 

namelijk nieuwe informatie beschikbaar  gekomen.  

Ook is  getracht de kansrijkheid van de logische combinaties aan te tonen  voor 

wat betreft de (investerings)kosten en exploitatieresultaat , door deze  per 

combinatie  te beschouwen in re latie tot het doelbereik (d.w.z.  de mate waarin 

de combinaties bijdragen aan het behalen van de MIRT -doelstellingen) . 

Hiermee wordt inzicht gegeven in de kosteneffectiviteit  van de combinaties.  
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2.5  Stap 4: Voorbereiding op selectie van  enkele kansrijke 

combinaties  

In de laatste stap zijn de resultaten uit stappen 1, 2 en 3 samengevat in 

voorliggend e rapportage,  de eindrapportage van zeef 1 van onderdeel 

openbaar vervoer. Ook wordt een bijdrage geleverd vanuit de Werkgroep OV 

van de MIRT -verkenning aan de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). 

In de NKO komen alle werksporen vanuit de MIRT -verkenning samen en ter 

besluitvorming voorgelegd aan de betrokken bestuurlijke partijen.  
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3 Effectbepaling ,  toekomstvastheid  

en effectduiding  

Zoals omschreven in het vorige hoofdstuk  zijn in stap 2 en 3 de effecten van 

de logische combinaties onderzocht . Hiermee is i nvulling gegeven aan alle 

onderwerpen  van het beoordelingskade r, te weten Doelbereik, Kosten, 

Techniek, Inpasbaarheid, Milieueffecten en Omgevingsaspecten . In de 

bijlagen  is een totaaloverzicht opgenomen van de beoordelingen op deze 

aspecten per logische combinatie.  

In dit hoofdstuk worden de beoordelingen van de logische combinaties kort 

toegelicht . Dit wordt echter niet gedaan per gehele combinatie, maar per OV-

bouwsteen , zodat de verschillen tussen de invullingen van de OV-bouwstenen 

inzichtelijk worden . De effecten worden per onderwerp  uit het 

beoordelingskader besproken.  Binnen het onderwerp  kosten  wordt uitspraak 

gedaan over de relatie tot het doelbereik (bijdrage aan de vijf doelstellingen 

van de MIRT -verkenning)  om zo inzicht te geven in de kosteneffectiviteit . 

3.1  Bouwsteen HOV Zuidplein Ɉ CS via de Maastunnel  

De eerste OV-bouwsteen betreft de HOV-busverbinding tussen Centraal 

Station en Zuidplein via de Maastunnel. Deze HOV -busverbinding vervangt de 

huidige lijn 44. In Zeef 1 van de MIRT -verkenning is d it tracé in alle logische 

combinaties gelijk gehouden, met als enige uitzondering een snelle 

noord elijke toegang tot Zuidplein die in combinatie 10 wordt onderzocht.   

In logische combinaties 1 -9 loopt het tracé via het Weena,  Henegouwerlaan,  

ôs-Gravendijkwal en Doklaan, en eindigt met een halte op de Pleinweg. In 

logische combinatie  10  loopt het tracé  vrijwel hetzelfde, maar wordt bij 

Zuidplein  een noordelijke toegang van Zuidplein naar het busstation  gebruikt .  

 

 

 

3.1.1  Doelbereik  

Vervoerpotentie  

De HOV -verbinding karakteriseert zich door een grote hoeveelheid 

rivierkruisend vervoer. Ruim 80% van de instappe rs van deze lijn kruist de 

Nieuwe Maas. In het referentiescenario (de huidige lijn 44) betreft de 

etmaalbezetting van de Maastunnel bijna 7.000 reizigers  bij een frequentie 

van 6x per uur  op werkdagen . De frequentie van de HOV -verbinding wordt in 

alle comb inaties opgehoogd tot 12x per uur. In combinaties 5 t/m 9 stijgt de 

bezetting door de introductie van de HOV -busverbinding via de Maastunnel 

tot ongeveer 7.800 reizigers per etmaal. Combinaties 1 t/m 4 leveren extra 

reizigerswinst op en brengen de etmaalbe zetting t.p.v. de Maastunnel naar 

8.400 reizigers. Combinatie 10 levert de beste prestatie voor de HOV -

verbinding via de Maastunnel, met een etmaalbezetting van 9.600. Deze 

toename is naar verwachting volledig te wijden aan de gunstigere overstap 

op Zuidpl ein door de noordelijke toegang  naar het busstation .  

Toekomstvastheid  

Voor de toekomstvastheid van de HOV -verbinding zijn de doorkoppel -  en 

doorgroeimogelijkheden onderzocht. Een doorkoppeling van de HOV -

verbinding Zuidplein ï CS via de Maastunnel met een  HOV-bus tussen 

Zuidplein en Kralingse Zoom (mogelijk in combinaties 8 en 10) levert door 

een lagere overstapweerstand een klein aantal extra reizigers op. Deze 

toename blijft beperkt door de verwachte zwakke overstaprelatie tussen de 

HOV-verbindinge n.   

Daarnaast zijn de mogelijkheden voor een eventuele toekomstige 

opwaardering van de HOV -bus door de Maastunnel tot tram bestudeerd. Deze 

opwaardering is technisch mogelijk, gegeven een aantal voorwaarden. Deze 

opwaardering kan resulteren in enkele honderden  extra reizigers op 

etmaalbasis.  

3.1.2  Kosten 

Ten behoeve van de voorbereiding op het BO MIRT 2020 is een actualisatie 

uitgevoerd van de kostenraming van de HOV -busverbinding tussen Zuidplein 

en Centraal Station via de Maastunnel. Op basis van de nieuwste inzich ten is 

het verstandig gebleken om binnen de bandbreedte die ten tijden van de pre -
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verkenning is bepaald uit te gaan van ú73 miljoen (midden van de 

bandbreedte). Dat is een realistischer inschatting  gebleken (ten opzichte van 

de onderkant  bandbreedte) , gezi en de onzekerheden die nog in de uitwerking 

zitten (kosten voor evt. vrijliggende infra, tunnelveiligheidseisen, een aantal 

nieuwe haltes en maatregelen om de verknoping bij CS , Dijkzigt  en Zuidplein 

goed te regelen). Op basis van een vergelijking met stre kkende meterprijzen 

van vergelijkbare projecten is ú73 miljoen een betere aanname. In deze fase 

van de MIRT -verkenning (Zeef 1) blijft deze raming gehandhaafd.  

Kosten effectiviteit  

De invulling van de HOV -verbinding tussen Centraal Station en Zuidplein is in 

combinaties 1 -9 gelijk gehouden. Combinatie 10 brengt echter een groter 

vervoerpotentieel teweeg (ongeveer +20% etmaalbezetting op de 

oeververbinding via de Maastunnel) door een gunstigere aanlanding op 

Zuidplein. De impact die dit heeft op de gebiedson twikkeling van Hart van 

Zuid is echter zeer groot , en zal hierdoor een flinke kostendrijver zijn  

(herontwerp complete busstation en planconcept Hart van Zuid) . In een 

vervolgfase kan onderzocht worden of deze gunstigere aanlanding de extra 

kosten waard zij n of dat op een andere manier hetzelfde effect kan worden 

bereikt .  

3.1.3  Techniek  

Logische combinatie 10 bevat zoals reeds toegelicht een noordelijke toegang 

vanaf de Pleinweg ï via de expeditiestraat ï naar het busstation Zuidplein. 

Deze doorsteek lijkt echter  onmogelijk zonder complete herziening van plan 

en realisatie van Hart van Zuid (met name het nieuwe busstation).  

Daarnaast is de tunnelveiligheid van de Maastunnel een aandachtspunt, 

gezien de smalle evacuatiedoorgang naar de andere tunnelbuis. Vanuit de KTA 

studie HOV Maastunnel wordt een nieuwe QRA - tunnels studie uitgevoerd om 

de veiligheid te toetsen.  De uitkomsten daarvan kunnen mogelijk in de 

vervolgfase van de verkenning worden gebruikt.  

3.1.4  Inpasbaarheid  

Het aanpassen van de huidige lijn 44 to t een HOV -verbinding brengt 

aandachtspunten voor de inpassing met zich mee, gezien het tracé anders zal 

lopen. Voor deze notitie is alleen de inpassing van een basisvariant onderzocht 

(zie  hoofdstuk  2.2  voor een toelichting op de invulling van deze OV-

bouwsteen).  

Het profiel van de Henegouwerlaan en ôs-Gravendijkwal is smal, met name bij 

de kunstwerken van de onderdoorgangen. De rijbanen zijn slechts 6 meter 

breed en opgesplitst in twee rijstroken. Deze krapte wordt echter niet als 

knelpunt gezien voor de realisatie van de HOV -verbinding.  

3.1.5  Milieueffecten  

Om een indicatie te krijgen van de milieueffecten die optreden door de komst 

van de OV-bouws tenen is het aantal voertuigkilometers van motorvoertuigen 

(per etmaal) onderzocht  die binnen de ring van Rotterdam worden gereden . 

Om de HOV -verbinding tussen CS en Zuidplein te kunnen realiseren is de 

wegcapaciteit voor motorvoertuigen verlaagd van 2x2 n aar 2x1 rijstroken op 

plekken waar de HOV -verbinding de rijbaan deelt. Het gaat om (delen van) 

Weena, Henegouwerlaan, ôs-Gravendijkwal, Doklaan en Pleinweg. De toe -  of 

afname van voertuigkilometers door deze afwaardering kan het beste 

onderzocht worden voo r combinaties 1 en 2, waar in de rest van het wegennet 

geen aanpassingen gedaan zijn.  

Voor deze combinaties is zichtbaar dat het aantal voertuigkilometers per 

etmaal in het centrum  licht afneemt met 3,5% ten opzichte van het 

referentiescenario. Daarnaast neemt het verkeer met 2% af in gebied 

zuidwest  binnen de ring.  

3.1.6  Omgevingsaspecten  

Op het gebied van omgevingsaspecten is als belangrijkste punt voor deze OV-

bouwsteen benoemd dat een snelle overstap op knooppunt Zuidplein  met de 

HOV-verbinding naar Kraling se Zoom  een belangrijke behoefte is, om zo snel 

station Stadionpark en het treinnetwerk te kunnen bereiken.  
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3.2  Bouwsteen Treinbediening  station Stadionpark  

De volgende bouwsteen die beschouwd wordt is de reguliere treinbediening 

van station Stadionpark.  Zoals omschreven in hoofdstuk 2.2  zijn drie 

treinbedieningsvariant en  voor station Stadionpark uitgewerkt, te weten 

Sprinterbediening, IC( & Sprinter) -bediening, en City -sprinterbediening. De 

verschillen tussen de varianten zijn beschouwd voor 

beoordelingsonderwerpen  doelbereik (inclusief toekomstvastheid) en kosten.  

Het ontwerp van de treinbedieningsvarianten en inpassing in de spoorbundel 

is onderzocht door ProRail .  

Hieruit komt naar voren dat IC -bediening van station Stadionpark alleen 

mogelijk is als er geen ICôs meer stoppen op station Blaak, omdat t wee IC -

tussenstops op het traject Rotterdam Centraal ï Dordrecht geen recht doet 

aan het IC-product als snelle verbinding  en omdat e en groot aantal IC -stops  

een scheve verdeling veroorzaakt van reizigers tussen de IC - treinen en de 

Sprinters: te veel reizigers in de ICôs, te weinig in de Sprinters. 

Daarnaast blijkt dat door IC -bediening het ri jtijdverschil tussen Sprinters en 

ICôs op het traject Blaak-Lombardijen te groot wordt. Beide treinsoorten zitten 

elkaar in de weg. Om dit op te lossen zou , naast grootschalige infrastructurele 

aanpassingen,  station Rotterdam Zuid moeten sluiten, zodat het  rijtijdverschil 

tussen Sprinters en ICôs gelijk blijft. De consequenties die dat heeft worden 

hieronder beschreven.  

3.2.1  Doelbereik  

Vervoerpotentie  

Op basis van de uitvoer van het V -MRDH zijn een aantal conclusies te 

trekken 6. Allereerst is een verschil zicht baar tussen de hoeveelheid instappers 

in het landelijke treinnet (NS InterCity plus NS Sprinter) per etmaal.  Een 

 

 

6 Let op: de aanpassingen aan het OV - netwerk in Rotterdam in combinatie 1 hebben óók effect op de presta tie van het treinnetwerk. Deze aanpassingen en effecten zijn 

niet in het referentiescenario aanwezig, maar wel in de doorrekeningen van combinatie 1 met de verschillende treinbedieningsv arianten.  

sprinterbediening van Stadionpark verlaagt de hoeveelheid (landelijke) 

instappers in Intercitytreinen en verhoogt de hoeveelheid instappers in 

Sprintertreinen, wa t per saldo  tot  ongeveer 700 extra trein reizigers op 

etmaalbasis leidt.   

Een IC -bediening van Stadionpark levert extra instappers op voor IC - treinen, 

maar levert fors in op instappers in Sprintertreinen, waarschijnlijk door de 

sluiting v an station Rotterdam Zuid dat inherent is bij deze 

treinbedieningsvariant  en het niet meer bedienen van station Blaak met IC -

treinen.  Per saldo stappen 3.400 minder reizigers de trein in  per etmaal.   

Een City -sprinterbediening van Stadionpark zorgt voor een afname van IC -

reizigers, maar levert een flinke hoeveelheid extra (city)sprinterreizigers op. 

Een saldo van +24.000 instappende treinreizigers per etmaal is het resultaat. 

NB. De realisatie van de City -sprinter bediening biedt reizigers een 

freque ntere bediening van bestaande stations en diverse nieuwe stations (o.a. 

Stadionpark) op het gehele traject Den Haag ï Dordrecht.  Het saldo betreft 

het totaal -effect, niet alleen van Stadionpark.  

De verschillende treinbedieningsvarianten hebben ook impact op de prestatie 

van de HOV -verbindingen. Qua bezetting op de oeververbinding bij 

Stadionpark worden per etmaal 31.500, 34.600 en 32.500 reizigers verwacht 

voor respectievelijk Sprinterbediening, IC -bediening, en C ity -sprinter 

bediening.  Het aantal instappers per etmaal bij de HOV -halte Stadionpark ligt 

op 9.000, 11.700 en 10.000, respectievelijk. Het effect van de verschillende 

treinbedieningsvarianten op de HOV -verbinding tussen Zuidplein en CS is 

verwaarloosbaar.  

Het effect is ook andersom te bestuderen, want de verschillen in de HOV -

verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein hebben ook effect op de prestatie van 

de treinbediening bij Stadionpark. Aangezien niet voor alle combinaties 

gerekend is met IC -bediening en Cit y-sprinterbediening wordt alleen 
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Sprinterbediening beschouwd. Deze vergelijking laat zien dat het aantal 

treinreizigers per etmaal bij metro -  of sneltrambediening tussen Kralingse 

Zoom en Zuidplein toeneemt met ongeveer  600  reizigers. Voor tram -  of HOV -

bus bediening tussen Kralingse Zoom en Zuidplein gaat het om een toename 

van 2. 400  treinreizigers. Hieruit blijkt dat de tram en HOV -bus een meer 

toeleidende (feeder) functie hebben naar de treinstations . De  metro en 

sneltram  spelen  door de hogere snelheid en daardoor kortere reistijd een 

substitutierol voor treinverkeer.  Met andere woorden, deze zorgen voor een 

verschuiving van OV -reizigers van trein naar metro/sneltram.  

Faciliteren verstedelijking en kansen voor mensen  

Tot slot leiden de drie treinbedieningsv arianten tot de volgende verschillen in 

bereikbaarheid van stad en regio:  

Á Bij alle drie de treinbedieningsvarianten gaan de meeste 

verstedelijkingslocaties  en focuswijken er (flink) op vooruit qua 

bereikbaarheid, zoals verstedelijkingslocaties Feyenoord Ci ty en De 

Esch.  

Á Bij IC-bediening en City -sprinterbediening van Stadionpark wordt 

Rotterdam Blaak niet meer bediend  door IC - treinen.  Hierdoor zijn 

minder inwoners bereikbaar vanaf de locaties Kralingse Zoom en 

binnenstad Rotterdam dan in het referentiescenar io, binnen 45 

minuten reistijd. Dit negatieve effect wordt bij City -sprinterbediening 

deels gedempt omdat station Blaak frequenter wordt aangedaan door 

Sprintertreinen.  

Á Vanuit de wijk Feijenoord zijn minder arbeidsplaatsen bereikbaar bij 

een IC -bediening v an Stadionpark dan in het referentiescenario i.v.m. 

de sluiting van Rotterdam Zuid als treinstation.  

 

 

 

7 In deze verkenning hebben we alleen de effecten van IC - bed iening onderzocht met  de huidige spoorindeling  als referentie . Als er in de toekomst spooruitbreiding 

(schaalsprong) op de Oude Lijn gaat plaatsvinden, levert dat mogelijk ook andere conclusies op t.a.v. de IC - bediening doordat het uitgangspunt dan verande r t . Dit kan 

nader worden onderzocht in de nog op te starten MIRT - verkenning naar de schaalsprong op de Oude Lijn.  

Toekomstvastheid  

Voor de toekomstvastheid van de treinbedieningsvarianten van Stadionpark 

zijn de doorgroeimogelijkheden onderzocht , te weten van Sprinte r naar IC -

bediening, van Sprinter naar City -sprinterbediening, en van IC -bediening naar 

City -Sprinterbediening . Het belangrijkste verschil tussen de 

treinbedieningsvarianten zit in de perronligging en spoorlayout. De huidige 

situatie en drie varianten voor  reguliere bediening verschillen sterk hierin, 

waardoor eerder gemaakt investeringen bij doorgroei van de ene variant naar 

de andere grotendeels teniet moeten worden gedaan. Deze 

kapitaalvernietiging is het grootst bij de doorgroei van variant 2 naar 3, van 

IC-bediening naar City -sprinterbediening 7.  
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3.2.2  Kosten 

De raming van de (eenmalige) investeringskosten voor het realiseren van 

reguliere treinbediening van Stadionpark is gebaseerd op 

configuratieschemaôs van de spoorbundels en perrons. Een civieltechnische 

uitwerking is momenteel niet beschikbaar. De investeringskosten van een 

sprinterbediening zijn geraamd tussen de ú91 -  180 miljoen. Voor IC -

bediening ligt deze bandbreedte tussen de ú132 -  262 miljoen 8. Een 

kostenraming voor een City -sprinterstation Stadionpark is op dit moment niet 

mogelijk omdat de inpassing hiervan onlosmakelijk verbonden is met de  

benodigde keuzes en grootschalige infrastructurele aanpassingen op het hele 

traject Den Haag ï Dordre cht 9. 

Kosten effectiviteit  

Op het gebied van doelbe reik wordt de Sprintervariant het hoogste beoordeeld 

van de drie treinbedieningsvarianten. Een bijkomend voordeel is dat de 

investeringskosten van deze variant lager zijn dan de IC -variant.  

De IC -bedieningsvariant  en , in mindere mate,  de City -sprintervariant  scoren 

lager op sommige van de vijf doelstellingen door het vervallen van de IC -

status van station Blaak.  De IC -bedieningsvariant scoort daarnaast ook lager 

op het aspect toekomstvastheid . 

 

 

 

 

 

8 De kostenraming van de IC - bedieningsvariant is exclusief de kosten van het uitplaatsen van goederenemplacement IJsselmonde.  

9 Zie ProRail ( 2020), Pre - Verkenning City -sprinter Oude Lijn  

10  MIRT - verkenning deelstudie station Rotterdam Stadionpark, ProRail, 5 januari 2021  

11  Zie ProRail (2020), Pre - Verkenning City -sprinter Oude Lijn  

3.2.3  Techniek  

Uit het onderzoek van ProRail 10  naar het ontwerp van de 

treinbedieningsvarianten en inpassing in de spoorbundel zijn de volgende 

conclusies naar voren gekomen.  

Á Station Stadionpark kan voor de Sprintervariant en IC -variant alleen 

ingepast worden als Sprintertreinen en IC - treinen  ieder een eigen 

spoor krijgen. Hiervoor zijn flinke aanpassingen aan het spoor nodig 

tussen station Stadionpark en station Lombardijen.  

Á De inpassing van de sporen en perrons bij station Stadionpark bij de 

IC-variant zou deels ten koste gaan van goederene mplacement 

IJsselmonde.  

Á Voor de City -sprinter bedieningsvariant zijn grootschalige 

infrastructurele aanpassingen nodig op het hele traject Den Haag ï 

Dordrecht, welke niet binnen de scope van de MIRT -verkenning 

vallen. Zie  het onderzoek van ProRail naar dez e 

treinbedieningsvariant 11 . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18   | Eindrapportage Zeef 1 -  onderdeel OV  | MIRT-verkenning Oeververbindingen  regio Rotterdam |  MN001839  |  Definitief  

 

 

3.3  Bouwsteen HOV Kralingse Zoom Ɉ Zuidplein  

De laatste OV-bouwsteen betreft de HOV -verbinding tussen Kralingse  Zoom 

en Zuidplein via een nieuwe oeververbinding nabij Stadionpark. In deze fase 

van de MIRT -verkenning is het meest gevarieerd in de invulling van deze OV-

bouwsteen. Zo zijn  verschillende vervoersconcepten, tracéliggingen, 

halteliggingen en bouwtechnieke n getoetst.  In de tien logische combinaties 

zijn de overige OV-bouwstenen vrijwel constant gehouden, om zo de 

verschillen in de invulling van deze bouwsteen zuiver te kunnen beoordelen . 

De verschillen tussen de tien combinaties zijn dus vooral toe te wijze n aan de 

verschillen in de HOV -verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein.  

3.3.1  Doelbereik  

Probleemoplossend vermogen knelpunten Van Brienenoord corridor 

en Algeracorridor  

Idealiter draagt een nieuwe HOV -verbinding tussen Zuidplein en Kralingse 

Zoom (i.c.m. d e invulling van de overige OV -bouwstenen) , behalve aan het 

oplossen van het knelpunt in het stedelijk OV, ook bij aan het oplossen van 

de wegknelpunten op de A16 (Van Brien enoordcorridor) en de Algerabrug 

(Algeracorridor). De doorrekeningen van de combinat ies met het 

Verkeersmodel MRDH tonen echter aan dat de  OV-maatregelen geen 

on tlastend effect hebben op  de wegknelpunten. Met betrekking tot  de HOV-

verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein valt op dat keuzes voor de HOV-

verbinding zelf (route, frequentie, etc. )  geen rol spelen voor  de ontlasting van 

wegknelpunten, maar de uitvoering (alleen OV of multimodaal)  van de nieuwe 

oeververbinding waar de HOV -verbinding gebruik van maakt daarentegen 

wel.  De effecten van de hoeveelheid autoverkeer worden onderzocht in het 

werkspoor inpassing oeververbinding.  

Ondanks dat het genoemde ontlastend e effect op de wegknelpunten als 

gevolg van een HOV -verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein niet aangetoond 

kan worde n met behulp van doorrekeningen met het V -MRDH, hebben we dit 

ook kwalitatief beoordeeld. Hieruit lijkt de kans op een dergelijk effect het 

grootst met een metrocombinatie. De metro is namelijk het meest populair 

bij keuzereizigers en biedt daarom de groot ste kans op een modal shift. Deze 

aanname wordt ondersteu nd door de gerealiseerde vervoersprestaties van 

RandstadRail en Hoekselijn t.o. v. de eerder geprogno sticeerde 

vervoer prestaties .  

Probleemoplossend vermogen stedelijk OV  

Het bestaande OV -netwerk in Rotterdam kan de verwachte reizigersgroei 

richting de toekomst niet aan. Hierdoor ontstaan in toenemende mate 

capaciteitsknelpunten. Verdichting van de binnenstad versterkt deze 

problematiek, doordat meer mensen binnen de stad m et het OV zullen reizen. 

De realisatie van de nieuwe HOV -verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein (via 

een nieuwe oeververbinding) draagt bij aan oplossingen voor deze 

problematiek door knelpunten te ontlasten en nieuwe reismogelijkheden te 

bieden.  

Op basis van verschillende doorrekeningen is onder andere inzichtelijk 

gemaakt wat de nieuwe HOV -verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplei n doet qua 

OV-kwaliteit (d.w.z. hoeveel reizigers er gebruik van zullen maken) en in 

hoeverre de HOV -verbinding bijdraagt om bestaan de knelpunten in het OV -

netwerk op te lossen. Tabel 2 bevat de belangrijkste uitkomsten van deze 

doorrekeningen . 

Op basis van de doorrekeningen kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken:  

Á De verschillende combinaties scoren qua vervoerspotentie ongeveer 

zoals verwacht. Het totaal aantal OV -reizigers en het aantal 

instappers voor  de HOV Kralingse Zoom ï Zuidplein loopt op van 

bus (combinaties), tram(combinaties), sneltram(combinaties) naar 

metro(combinaties).  

Á Het totaal aantal instappers op de H OV-verbinding (Kralingse Zoom ï 

Zuidplein) varieert van rond de 50.000  voor de metrocombinaties tot 

rond of minder dan 20.000 voor de busc ombinaties  (zie ook  Tabel 2) .  

Á Uitzondering op bovenstaande is metrocombinatie 3. Deze combinatie 

trekt relatief weinig reizigers, onder meer vanwege een slechte 

verknoping bij  Zuidplein en een langere route  via de Groene Zoom  

(en dus meer reistijd).  Ook tramcombinatie 7 vormt een uitzondering 

en trekt relatief weinig reizigers door een ongunstige verknoping bij 

Zuidplein en een langere route tussen De Es ch en Stadionpark.  
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Á Een route via de Lange Hilleweg  biedt meer potentie dan  een route 

via de Strevelsweg. Hetzelfde geldt voor verknoping op Stadionpark 

aan de zuidkant (Olympiaweg)  in vergelijking met de noordkant , 

gezien de overstaptijd tussen een noordel ijke HOV -halte en het 

treinstation Stadionpark langer is .  

Á Een halte op de K.P. van der Mandelelaan  (in Brainpark)  biedt veel 

minder vervoerpotentie dan een halte op de Kralingse Zoom en 

Burgemeester Oudlaan.  

Á Het ontlastende effect van de  combinaties  op het bestaande metronet  

is het grootst bij de metrocombinaties  1 en 2, maar  voor beide 

combinaties  is het effect  niet  groot genoeg om de verwachte 

knelpunten (uitgaande van 3% groei per jaar) volledig op te lossen  

(tot een IC -verhouding van onder de 90% ) . Combinaties 1 en 2 scoren 

vergelijkbaar , waarbij de scores voor combinatie 1 wel afhankelijk zijn 

van de treinbediening op station Stadionpark .  

Á De overige combinaties zorgen slechts voor een (zeer) beperkte 

ontlasting van de bestaande knelpunten. Ten o pzichte van de overige 

metrocombinaties is het ontlastend effect van metrocombinatie 3 laag 

en eerder vergelijkbaar met (snel)tramcombinaties 4, 5 en 6.  

Á Tramcombinatie 7 scoort op dit gebied laag t.o.v. de overige 

tramcombinaties.  

Á Voor de HOV -buscombinati es geldt dat het ontlastend effect van 

combinatie 8 en 10 op de IC -verhoudingen op het Wilhelminaplein min 

of meer vergelijkbaar is met het effect van de tramcombinaties. Voor 

combinatie 9 is dit niet het geval, de IC -verhouding ligt hier hoger 

(vergelijkb aar met de waarde in de referentiesituatie). De IC -

verhoudingen op Blaak neemt in geen van de HOV -buscombinaties af, 

maar juist licht toe.  

Á De IC -verhouding van de HOV -verbinding tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein laat zien dat bij de metro -  en sneltramcom binaties ruim 

voldoende (rest)capaciteit geboden wordt. Tramcombinaties 5 en 6 

bieden minder, maar ook voldoende restcapaciteit dan de metro -  en 

sneltramcombinaties. Tramcombinatie 7 biedt extra restcapaciteit, 

maar presteert ook slechter op verwachte verv oerpotentie dan de 

andere tramcombinaties. HOV -buscombinaties 9 en 10 bieden, 

gebruikmakend van dubbelgelede bussen, voldoende capaciteit. Voor 

combinatie 8 is dit echter niet het geval, gezien deze ook de hoogste 

vervoerpotentie teweeg brengt van de HOV -buscombinaties. Hier is 

een hogere frequentie nodig .  

Á Ook HOV -buscombinatie 9 biedt, gebruikmakend van dubbelgelede 

bussen, voldoende capaciteit. HOV -buscombinatie 8 presteert echter 

sterker qua verwachte vervoerpotentie dan combinatie 9, waardoor 

dubbelgel ede bussen met een frequentie van 12x per uur per richting 

onvoldoende capaciteit bieden. Om voldoende capaciteit te bieden is 

een hogere frequentie nodig  in het drukste uur in de drukste richting. 

Daarnaast kan overwogen worden om ook andere lijnen over d e 

nieuwe oeververbinding te laten rijden, zodat er meer rivierkruisende 

vervoerscapaciteit  ontstaat.  

Toekomstvastheid  

De toekomstvastheid van de te maken systeemkeuzes is onderzocht in relatie 

tot een aantal potentiële toekomstige ontwikkelrichtingen richt ing 2040. Voor 

de HOV -verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zijn vijf 

ontwikkelrichtingen onderzocht, namelijk  de richtingen  autonome groei en 

verdichtingsopgave , flankerend mobiliteitsbeleid  en ontwikkeling OV -netwerk . 

Van deze ontwikkelrichtingen  zijn drie gericht op doorkoppelingen van de 

HOV-verbinding, zoals richting Schiedam Centrum via een westelijke 

oeververbinding of naar Alexander via de Boszoom. De liggingen en oriëntatie 

van de tracés en/of haltes van de HOV -verbindingen zijn hier bepale nd voor 

de mogelijkheden van de doorkoppelingen.  

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat alle potentiële 

ontwikkelrichtingen, mits van toepassing op een logische combinatie, de 

vervoerpotentie van de combinaties kunnen  vergroten. Combinaties 1, 2, 3 

en 4, die een metro -  of sneltramverbinding bevatten tussen Kralingse Zoom 

en Zuidplein, zijn het beste in staat de resulterende piekbezettingen te 

faciliteren. Deze combinaties bieden ook voldoende restcapaciteit om verdere 

groei te kunnen faciliteren, bijv oorbeeld wanneer meerdere potentiële 

ontwikkelingen gezamenlijk realiteit worden. De HOV -buscombinaties bieden 

de minste restcapaciteit.  
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Aspect   1 Spr  1 IC  1 CS  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totaal 

reizigers   

Totaal extra OV -reizen t.o.v. 

referentiesituatie  
11.000  10.700  16.000  11.200  6.500  8.100  7.100  6.900  6.900  16.000 *  10.500  16.300*  

Instappers 

trein  

Landelijk NS  

Instappers in trein t.o.v. 

referentiesituatie  
700  -3.400  24.000  600  1.100  100  600  2.300  2.800  2.700  2.600  3.100  

Waarvan NS Intercity  -2.900  +3.600  -7.500  -2.300  -1.900  -2.300  -1.400  -1.500  -800  -1.400  -700  -1.000  

Waarvan NS Sprinter  +3.600  -7.000  +31.600  +2.900  + 3.000  + 2.400  + 2.000  + 3.800  +3.600  + 4.100  + 3.300  +4.100  

Instappers 

HOV  Kralingse  

Zoom -Zuidplein   

Totaal instappers  50.100  55.100  51.800  48.700  28.400  38.900  26.700  24.600  18.900  22.600  17.100  15.700  

Waarvan rivierkruisend  31.500  34.600  32 .500  30.100  16.600  22.400  17.600  14.400  9.800  12.600  9.100  9.100  

Waarvan lokaal noord en zuid  18.600  20.500  28.300  18.600  11.800  16.500  9.100  10.200  9.100  10.000  8.000  6.600  

Instappers 

haltes/ 

gebieden   

HOV Kralingse 

Zoom ï Zuidplein  

Zuidplein  12.500  13.000  12.600  13.300  6.000  8.300  6.000  4.800  2.200  4.200  2.200  3.800  

Zuid overig  6.300  6.700  6.400  7.500  4.300  7.600  6.200  5.600  6.400  5.300  6.000  4.700  

Stadionpark  9.000  11.700  10.000  6.200  5.500  7.000  3.900  5.400  2.900  5.400  3.400  4.100  

De Esch  2.600  2.800  2.700  2.600  1.900  2.300  1.500  2.000  1.200  1.600  1.300  1.300  

EUR/Brainpark  5.700  6.000  5.900  5.700  3.900  6.400  6.500  2.900  2.100  2.600  1.800  500  

Kralingse Zoom  14.100  14.900  14.300  13.400  6.800  7.300  2.600  4.000  3.200  2.700  2.300  1.300  

IC - verhouding 

Metro -   

knelpunten  

(drukste uur 

drukste richting)  

Wilhelminaplein  

(Referentie  =  12 2%)  
103 %  10 3%  10 0%  102%  11 1%  10 7%  11 3%  11 3%  116%  11 4%  12 1%  115%  

Blaak  

(Referentie = 10 6% )  
98%  98%  97%  99%  10 3%  10 4%  10 5%  10 4%  105%  10 7%  10 7%  107%  

IC - verhouding  

HOV Kralingse  

Zoom ï Zuidplein  

(drukste uur, 

drukste richting)  

Uitgaande van korte (automatische) 

metroôs,  sneltrams met gebruikelijke 

lengte, 45m lange enkele trams 

(50% langer dan nu gebruikelijk)  en 

dubbelgelede bussen (24m).  

46%  52%  49%  46%  29%  40%  79%  67%  44%  101%  74%  58%  

* NB. Totaal extra OV -reizen t.o.v. de referentiesituatie is in combinaties 8 en 10  vertekend door extra OV -maatregelen op de Algeracorridor  

Tabel 2 : Vervoerkundige kengetallen per combinatie (Bron: RET), waarden per etmaal  
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Verstedelijking in relatie tot  agglomeratiekracht  

Goede bereikbaarheid is cruciaal om de verstedelijkingsopgave, waarvoor 

Rotterdam en omliggende regiogemeenten staan, tot een succes te maken. 

De realisatie van een OV -verbinding via een nieuwe oeververbinding tussen 

Kralingse Zoom, Stadionpark en Zuidplei n heeft (naar verwachting) een forse 

impact op de potentie van locaties voor verstedelijking. De interactie tussen 

gebieden die ontstaat als gevolg van een dergelijke nieuwe OV -verbinding 

leidt tot sterke impulsen voor ontwikkeling van verstedelijkingsgebi eden 

nabij, rondom en in het verlengde van de corridor Kralingse Zoom ï 

Stadionpark ï Zuidplein. De gro ot te van deze ontwikkelimpulsen  hangt af van 

de keuzes die gemaakt worden voor de OV -verbinding.  

Op basis van diverse uitgevoerde analyses kan geconclud eerd worden  dat a lle 

combinaties een bijdrage kunnen leveren aan het faciliteren van 

verstedelijking in relatie tot agglomeratiekracht (aan de Oostkant van 

Rotterdam). De metrocombinaties bieden hierbij echter extra potentie en 

toekomstvastheid (bij meer v erstedelijking).  

Verbetering stedelijke leefkwaliteit  

Net als de verstedelijkingsopgave is het verbeteren van de stedelijke 

leefkwaliteit in Rotterdam (en regio) een grote opgave.  Onder het verbeteren 

van de stedelijke leefkwaliteit is in deze verkenning g ekeken naar vier 

(sub )criteria:  

Á Verbetering verblijfskwaliteit: dit wordt besproken in 

beoordelingsonderwerp  inpasbaarheid  (zie paragraaf 3.3.4 )  

Á Verbetering milieu -  en ruimtelijke kwaliteit : dit wordt besproken in 

onderwerp  milieukwaliteit  (zie paragraaf 3.3.5 ).  

Á Omgevingseffecten: dit wordt besproken in onderwerp  

omgevingsaspecten  (zie paragraaf 0)  

Á Effect onderliggend en omliggend wegennet  (niet zijnde de 

knelpuntlocaties op de Van Brienenoordcorridor en Algeracorridor.  

In deze paragraaf wordt het laatgenoemde subcriterium behandeld.  

Uit doorrekeningen met het Verkeersmodel MRDH blijkt dat de  HOV-

verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplei n, ongeacht de keuzes omtrent 

route, modaliteit , etc., niet leidt tot (bijna - )knelpunten op het onderliggend 

en/of omliggend wegennet .  

Hoewel geen effect aangetoond  kan worden  voor het omliggende/  

onderliggende wegennet  met het verkeersmodel, is door real isatie van een  

HOV-verbinding mogelijk wel sprake van barrièrewerking.  Zo is de mate van 

oversteekbaarheid van een sneltrambaan beperkt, doordat 

verkeersdeelnemers maar op enkele plaatsen kunnen oversteken. De 

barrièrewerking van de sneltrambaan heeft nega tieve invloed op (onder 

andere) het autoverkeer op het onderliggend wegennet (m.n. meer kans op 

congestie bij kruisingen voor autoverkeer).   

Hoewel er doorgaans meer mogelijkheden zijn om een trambaan over te 

steken dan bij een sneltrambaan, is er ook bij  een trambaan sprake van een 

zekere mate van barrièrewerking.  Ook voor een vrijliggende busbaan is 

sprake van barrièrewerking voor overige verkeersdeelnemers.  

Kansen voor mensen  

De mate waarin arbeidsplaatsen en onderwijs binnen een acceptabele reistijd 

te bereiken zijn voor inwoners, bepaalt in grote mate de kansen die deze 

inwoners hebben om zichzelf te ontwikkelen en daarmee de bijdrage die ze 

kunnen leveren aan de (economische) ontwikkeling van de regio. Een nieuwe 

HOV-verbinding  tussen Krali ngse Zoom en Zuidplein  vergroot de hoeveelheid 

reismogelijkheden en het bereik voor inwoners  (van wijken in Rotterdam -

Zuid ). Hierdoor kan een HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, 

ongeacht de keuzes omtrent route, modaliteit, etc., een positie ve bijdrage 

kan leveren aan de kansen voor inwoners van Rotterdam , specifiek voor 

inwoners van de zogeheten focuswijken in Rotterdam -Zuid .  

De mate waarin een combinatie hieraan  bijdra agt verschilt echter per 

combinatie. Op basis van verschillende analyses  is inzichtelijk gemaakt welke 

combinatie s, inclusief HOV -verbinding Kralingse Zoom ï Zuidplein , het 

meeste effect he bben  op het aantal bereikbare arbeidsplaatsen en 

onderwijsinstellingen  (binnen 30 en 45 minuten reizen met het OV) . Hieruit 

blijkt dat voor  metrocombinaties  1 ( met station Stadionpark als Sprinter -  of 

City -Sprinterstation en 2 de grootste bereikbaarheidseffecten verwachten 

worden.  
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Vergeleken  met de andere  combinaties scoren m etrocombinatie 1 met station 

Stadionpark als Intercitystation , sneltram combinatie 4  en tramcombinatie ook  

positief . De overige combinaties (3, 6, 7, 8, 9 en 10) scoren ten opzichte van 

de andere combinaties neutraal . 

3.3.2  Kosten 

Investeringskosten  

Op basis van de gemaakte schetsontwerpen van de tracés zijn de 

investeringsk osten van de combinaties geraamd. Een nadere 

uitwerking/detaillering moet plaatsvinden in een volgende fase, waardoor nu 

een bandbreedte van de investeringskosten in beeld is gebracht.  

De investeringskosten van de combinaties die voornamelijk gebruik maken  

van bestaande infra zijn significant lager dan de varianten waarvoor nieuw 

infra moet worden gerealiseerd. Zo zijn de investeringskosten van de 

sneltramverbinding in combinatie 4 hoger dan de tramverbindingen in 

combinaties 5 t/m 7, en zijn de investering skosten van HOV -busverbindingen 

in combinaties 8 t/m 10 het laagst.  

Dekkingsgraad exploitatiekosten  

De exploitatieberekeningen van de logische combinaties tonen aan dat alleen 

HOV-verbindingen Kralingse Zoom ï Zuidplein van combinaties 1 en 2 

kostendekkend  zijn. Een exploitatiebijdrage van ú-1 mln is hiervoor nodig.  

In de overige combinaties is deze HOV -verbinding niet kostendekkend op 

zichzelf staand  en behoeft een extra exploitatiebijdrage. Combinaties 5, 8 en 

9 behoeven een exploitatiebijdrage van ú2 mln, combinaties 4, 6 en 10 een 

bijdrage van ú3 mln, en combinaties 3 en 7 een bijdrage van ú5 mln. 

Kosten effectiviteit  

Het beschouwen van de kosteneffectiviteit (kosten in relatie tot doelbereik) 

van de HOV -verbinding tussen Kralingse  Zoom en Zuidplein is zowel per 

modaliteit uitgevoerd, als binnen  de modaliteiten. In deze paragraaf worden 

de verschillen tussen de modaliteit op hoofdlijnen besproken. Voor een 

gedetailleerdere uiteenzetting van de verschillen in kosteneffectiviteit binn en  

de modaliteiten, product 20  in de bijlagen.  

Allereerst is te concluderen dat, over het algemeen, OV-kwaliteit, het 

doelbereik en de kosten van modaliteiten correleren:  Hoe hoger de OV-

kwaliteit, des te hoger de (gemiddelde) score van doelbereik en des t e hoger 

de investeringskosten.   

De metro (combinaties 1 t/m 3) scoort als modaliteit het hoogste in doelbereik  

door onder andere het grootste oplossende vermogen van de NMCA-

knelpunten in het OV, en hoge scores voor verstedelijking i.r.t. 

agglomeratiekracht en kansen voor mensen . De metro heeft echter ook 

significant hogere investeringskosten dan andere modaliteiten.  

De sneltram ( combinatie 4) positioneert zich qua investeringskosten tussen 

de metro en tram/HOV -bus. D e investeringskosten zijn flink lager dan de 

metro, maar ook flink hoger t.o.v. de tram -  en HOV -buscombinaties. De 

sneltram scoort op het gebied van doelbereik beter dan de tram en HOV -bus , 

met uitzondering van het aspect verbetering stedelijke leefkwaliteit  waar de 

sneltram bijna de laagste score krijgt gezien de zeer negatieve impact op het 

gebied van inpasbaarheid van het tracé.  

Qua doelbereik neemt de tram een tussenpositie in. Op aspecten 

probleemoplossend vermogen van  het stedelijk OV en verbetering stedelijke 

leefkwaliteit  scoort de tram tussen de metro en HOV -bus in. De 

investeringskosten van de tram zijn daarentegen een factor 1,5 -2 hoger dan 

bij de HOV -bus.  

Tot slot, de HOV -bus kost het minste maar draagt ook het m inste bij aan 

doelbereik, met name door de geringe toekomstvastheid en minder 

vervoerpotentie.  

3.3.3  Techniek  

Voor het onderwerp  techniek  uit het beoordelingskader zijn verschillende 

aspecten getoetst, zoals maakbaarheid/haalbaarheid, complexiteit en 

tunnelveili gheid. De belangrijkste punten worden besproken.  

Allereerst heeft het tracé van de metroverbinding in combinatie 2 vergaande 

consequenties voor bestaande en in ontwikkeling zijnde harde plannen van 

Hart van Zuid , waaronder het tijdelijk  amoveren van het (b innen enkele jaren 

te vernieuwen) metrostation Zuidplein . Voor combinatie 4 is de aansluiting 
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van het sneltram tracé bij de oost -west metro ter plaatse van de Kralingse 

Zoom lastig maakbaar  en zeer complex , gezien dit het amoveren behoeft van 

een groot aant al woningen op de ôs-Gravenweg. Een belangrijk aandachtspunt 

voor de tramverbinding van combinatie 5  is dat een conflict ontstaat met de 

Strip, als deel van het vastgestelde bestemmingsplan van Feyenoord City. 

Hiervoor is  wellicht  een optimalisatie van het tracé mogelijk , zoals 

omschreven in product 19 (zie bijlage).  Tot slot is de doorsteek van de HOV -

bus in co mbinatie 10 vanaf de Pleinweg naar het busstation Zuidplein een 

aandachtspunt voor de maakbaarheid. Deze noordelijke toegang lijkt 

onmogelijk zonder complete herziening plan/realisatie Hart van Zuid . 

De realisatietermijn van de bouw is voor de metroverbind ingen van 

combinaties 1, 2 en 3 het langst , gezien de boortunnels of cut -and -cover -

tunnel. De omgevingshinder is voor combinaties 1 en 2 vooral aanwezig bij 

stationslocaties, startschachten en logistieke aan - /afvoerlocaties. De hinder 

voor combinatie 3 is groter, gezien dit voor het hele tracé plaatsvindt. Ook de 

hinder tijdens realisatie van de sneltramcombinatie 4 is groot.  

Voor aspect beheer en onderhoud scoren de metrocombinaties 1 en 2, 

alsmede sneltramcombinatie 4 lager dan de rest . Voor de metrocombi naties 

is dit het resultaat van een diepliggend tracé , en voor het sneltramtracé door 

onderhoud aan het spoor en overweginstallaties.  

Voor wat betreft de tunnelveiligheid, indien van toepassing op de 

verbindingen, is bekeken of er grote verschillen zitten tussen ontwerpen in 

welke tunnelveiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. De 

metroverbindingen in combinaties 1 en 2 scoren hierin iets lager omdat door 

de extra diepte en lengte van de boortunnels meer 

tunnelveiligheidsmaatregelen getroffen moeten w orden, zoals betere 

ventilatie en meer vluchtschachten.  

3.3.4  Inpasbaarheid  

Voor het beoordelingsonderwerp  inpasbaarheid  is de ruimtelijke impact van 

de HOV -verbindingen on derzocht . Hierbij is getracht om in te schatten wat de 

grote effecten zijn van de inpassing van de modaliteit en  in de diverse 

profielen . Daarnaast is gekeken naar de haltes, de bijdrage die ze leveren aan 

de omgeving, de ligging van de entreepunten en de relaties met een andere 

modaliteit of belangrijke bestemming in de omgeving.  De bel angrijkste 

conclusies die hieruit getrokken kunnen worden zijn als volgt:  

Á De metroverbindingen in combinaties 1 en 2 hebben, gezien de 

ondergrondse ligging, beperkte invloed op de ruimtelijke kwaliteit, 

met uitzondering van de entreepunten. De verbinding i n combinatie 3 

bevindt zich op de noordoever op viaducthoogte , waardoor ter plaatse 

van de Kralingse Zoom (weg) hinder wordt ervaren.   

Á De ov -verbindingen van combinaties 4 t/m 10 worden  bovengronds 

ingepast , waarbij een herinrichting van het maaiveld veela l 

noodzakelijk is.   

Á De sneltramverbinding van combinatie 4 is zeer slecht inpasbaar door 

een flinke barrièrewerking  door beveiliging en hekwerken. Dit heeft 

met name impact op de stadsboulevards van Zuid en de 

Burgemeester Oudlaan.   

Á De tram is beter in te passen in de ruimte, gezien het smallere 

benodigde profiel en lagere beveiligingseisen , maar behoeft alsnog de 

plaatsing van hagen/hekken om de gemiddelde snelheid van 25 km/u 

te kunnen behalen . Ook is vergroening van trambanen denkbaar .  

o Het tracé van tra mcombinatie 5 is lastig in te passen t.p.v. 

Stadionpark . Het behoeft een hellingbaan in de Slaghekstraat 

en een complex kunstwerk over de spoorbundel . Hiervoor is 

een wellicht optimalisatie van het tracé mogelijk, zoals 

omschreven in product 19 (zie bijlage).  

Á Voor de HOV -bus is ook een goede inpassing denkbaar , al is geen 

groen karakter door gebruik van een grasbaan mogelijk.  De HOV -bus 

kent in combinat ie 10 een schaalconflict  in Brainpark I (past niet in 

rustige groene setting) , en de toegang tot Zuidplein is niet 

verenigbaar met huidige/toekomstige plannen van Hart van Zuid.  
Á De inpassing en hierdoor bieden van een goede overstapkwaliteit bij 

Zuidplein is een uitdaging, gezien de huidige en geplande bebouwing 

van Hart van Zuid. De omliggende wegen, te weten de Pleinweg, 

Strevelsweg en Zuiderparkweg, bieden de meeste ruimte voor de 

inpassing van een HOV -halte, maar bieden geen directe koppeling met 

de bus -  en metrostations. De loopverbinding van de HOV -haltes naar 

de bus -  en metrostations vragen hierdoor de nodige aandacht, en 
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lopen grotendeels over maaiveld als onderdeel van de nieuwe 

(doorgetrokken) Gooilandsingel.  

3.3.5  Milieueffecten  

De milieueffecten zijn i n deze fase van de verkenning geanalyseerd door de 

nabijheid van natuurgebieden  te inventariseren . Hieruit blijkt dat het 

projectgebied een direct raakvlak heeft met NNN12 -gebied  Polder de Esch. In 

de directe nabijheid ligt het NNN -gebied het Eiland van Brienenoord. Het 

dichtstbijzijnde Natura2000 -gebied ligt op circa 8 kilometer, Boezems 

Kinderdijk.   

Daarnaast is het aantal voertuigkilometers van motorvoertuigen (per etmaal) 

onde rzocht die binnen de ring van Rotterdam worden gereden. Daarmee kan 

een indicatie afgegeven worden van de milieueffecten die optreden door de 

komst van de OV -bouwstenen. De aantallen verwachte voertuigkilometers 

binnen de ring  lijken voornamelijk gerelatee rd aan de locatie en geboden 

wegcapaciteit op de oeververbindingen . Daarnaast hebben de afwaardering 

van wegen door de komst van de HOV -verbindingen waarschijnlijk ook een 

effect op het aantal voertuigkilometers. Echter zijn deze effecten niet zuiver 

inzic htelijk te maken met voorliggende informatie uit het verkeersmodel, en 

valt de keuze voor een type en locatie oeververbinding t.p.v. Stadionpark 

buiten de scope van Werkgroep OV. De combinaties ontvangen om deze reden 

allen een neutrale score.  

3.3.6  Omgevingsasp ecten 

In omgevingstafels en klankbordgroepen zijn de volgende opinies opgehaald 

over de komst van de OV-verbindingen en de beleving ervan op de ruimtelijke 

inpassing in de stad.  

Á Allereerst werd de voorkeur uitgesproken voor het gebruik van de 

metro als modaliteit (aanwezig in combinaties 1, 2 en 3) omdat het 

een snelle, betrouwbare verbinding is die (op de meeste plekken) niet 

 

 

12  NNN: Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur)  

zichtbaar is door de ondergrondse inpassing. De boveng rondse 

inpassing van de metro in combinatie 3 op de noordoever wordt 

daardoor minder hoog beoordeeld.  

Á Als voor een tunnel wordt gekozen heeft een multimodale tunnel de 

voorkeur, zodat langzaam verkeer, zoals de fiets, mee kan reizen in 

de tunnel. De omgevi ng ziet het liefste dat de auto geen toegang krijgt 

tot de tunnel om zo de stedelijke leefkwaliteit in de stad niet aan te 

tasten.  

Á De bovengrondse modaliteit en  sneltram, tram en HOV -bus (aanwezig 

in combinaties 4 t/m 10) worden minder gewaardeerd door de i mpact 

op de openbare ruimte en de verwachte knelpunten bij inpassing in 

het huidige straatprofiel. De impact van een bovengrondse verbinding 

door natuurgebied Polder De Esch (combinaties 7 en 9) wordt 

aangekaart als extra zorgpunt.  

Á Van de drie bovengrondse  vervoerswijzen wordt de tram het meeste 

gewaardeerd (combinaties 5 t/m 7). De  sneltram  (combinatie 4)   

werd  niet  positief  beoordeeld  vanwege  het ruimtebeslag en 

veiligheid. De HOV-bus  (combinaties 8 t/m 10)  werd niet positief 

beoordeeld omdat het wo rdt gezien als een traditioneel en minder 

aantrekkelijk vervoersmiddel en het voldoet niet aan de  beleving van 

een moderne/toekomstbestendige duurzame verbinding . 
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3.4  Kwalitatieve beschouwing effecten  

Inschattingen vanuit het verkeers model blijken met name b ij OV niet altijd de 

juiste prognoses weer te geven. Bij het toevoegen van een nieuwe OV -

verbinding kan er sprake zijn van een hogere groei van reizigersaantallen dan 

vooraf is geprognotiseerd. Daar kunnen de volgende aspecten een rol bij  

spelen :  

Á Ruimtelij ke ontwikkelingen  

Á Kwaliteit van de OV -verbinding  

Á Sprongsgewijze verandering  

Á Inzet van autoluw beleid  

Bij de input van de modelberekeningen kan er een aanpassing worden gedaan 

die deels tegemoet komt  aan de verwachte resultaten. Echter dient een  

kwalitatieve analyse altijd naast de kwantitatieve resultaten  gezet te worden 

zodat beiden meegenomen worden in de afwegingen en besluitvorming.  Dit 

geeft ook de gelegenheid om project -  en scope overstijgende effecten mee te 

nemen, gebaseerd  op de ervaringen bij soortgelijke projecten en 

programma's  elders.  
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4 Conclusie 

Rotterdam staat voor e en groot aantal ontwikkeli ngen en opgaven , onder 

andere  op het gebied van bereikbaarheid  en verstedelijking  in relatie tot de 

regio . Oplossingen voor deze opgaven moeten gepaard gaan met het 

aantrekkelijker maken van de stad voor bewoners, werknemers, werkgevers 

en bezoekers.  Gecon stateerd is dat de uitbreiding van de (capaciteit) van de 

oeververbindingen  in Rotterdam essentieel is voor het verbeteren van 

bereikbaarheid, het versterken van de ruimtelijk -economische structuur, het 

verbeteren van de aantrekkelijkheid van het leefmilie u en het vergroten van 

sociaaleconomische  kansen van mensen in de regio. Deze constatering heeft 

geleid tot vijf concrete doelstellingen voor de MIRT -verkenning:  

Á Verbeteren bereikbaarheid via de weg (o.a. door het oplossen van  

NMCA-knelpunt Van Brienenoord -  en Algeracorridor)  

Á Verbeteren bereikbaarheid met het OV (o.a. door het oplossen van  

metro en tram NMCA -knelpunten stedelijk OV)  

Á Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot  

agglomeratiekracht  

Á Verbeteren v an stedelijke leefkwaliteit  

Á Vergroten van kansen voor mensen  

I n de pre -verkenning (voorafgaand aan deze MIRT -verkenning) is aangetoond 

dat met een combinatie (van de invulling) van drie OV -bouwstenen het meest 

effectief bijgedragen kan worden aan het behalen van de MIRT -doelstellingen:  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, via een nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord;  

Á HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel;  

Á Transformatie van het huidige eve nementenstation Rotterdam 

Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark.  

De MIRT -verkenning bevindt zich op moment van schrijven in de analytische 

fase, waarin een tiental integrale logische combinaties van de ov -bouwstenen 

zijn onder zocht. De effecten van deze combinaties zijn in kaart gebracht . De 

belangrijkste conclusies  per OV -bouwsteen zijn als volgt.  

Bouwsteen HOV Zuidplein ï CS via de Maastunnel  

Voor de HOV -busverbinding tussen Zuidplein en Centraal Station via de 

Maastunnel is in Zeef 1 één tracémogelijkheid onderzocht , met als enige 

uitzondering een snelle noordelijke toegang tot Zuidplein die in combinatie 10 

wordt onderzocht.  Voor de HOV -verbinding is echter nog verschil mogelijk in 

tracé -  en halteligging, alsmede OV -kwalitei t  (zoals vrijliggende 

infrastructuur) . Deze aspecten worden in de beoordelingsfase (Zeef 2) verder 

onderzocht.  

De HOV -verbinding door de Maastunnel  wordt voor ruim 80% gebruikt door 

rivierkruisende reizigers.  In het referentiescenario (de huidige lijn 44)  betreft 

de etmaalbezetting van de Maastunnel bijna 7.000 reizigers  bij een frequentie 

van 6x per uur per richting. De verbinding in combinaties 1 t/m 9 trekt, bij 

een frequentie van 12x per uur per richting, een etmaalbezetting van de 

Maastunnel van ongev eer 8.000 reizigers. De gunstigere overstap op 

Zuidplein in combinatie 10 levert een additionele 1.600 reizigers  op , 

resulterende in een etmaalbezetting van 9.600 t.p.v. de Maastunnel.  

Bouwsteen Treinbediening station Stadionpark  

Voor de transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam 

Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark zijn drie 

bedieningsvarianten onderzocht , allen voor combinatie 1 (metroverbinding 

tussen Kralingse Zoom en Zuidplein) :  

Á Sprinterbediening: 6 Sprinters per uur per richting  

Á IC-bediening  i.c.m. Sprinterbediening : 4 ICôs en 6 Sprinters per uur 

per richting  

Á City -sprinterbediening: 12 City -sprinters per uur per richting  

Inherent aan de IC-bedieningsvariant is dat Rotterdam Zuid g esloten wordt  

en Rotterdam Blaak niet meer bediend wordt door ICôs. Daarnaast gaat de 

variant deels ten koste van goederenemplacement IJsselmonde.  Ook in d e 

City -sprinterbedieningsvariant wordt Rotterdam Blaak niet meer bediend door 

ICôs. De keuze  voor dez e bedieningsvariant behoort niet tot de scope van deze 

MIRT-verkenning, maar ligt bij een toekomstige MIRT -verkenning 

Schaalsprong Oude Lijn.  
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De verschillende treinbedieningsvarianten brengen verschillen teweeg in het 

aantal dagelijkse instappers in het la ndelijke treinnet (NS InterCity en NS 

Sprinter). De Sprintervariant leidt tot een lichte toename van 700 reizigers 

per etmaal. De IC -variant leidt tot een daling van 3.400 reizigers per etmaal, 

waarschijnlijk als gevolg van de andere bediening van Rotterda m Blaak en 

Rotterdam Zuid. Tot slot leidt de City -sprintervariant tot een toename van 

24.000 instappende treinreizigers per etmaal, maar dit effect is te verklaren 

door frequentere bediening op het gehele traject Den Haag ï Dordrecht.  Deze 

toename wordt na melijk niet alleen veroorzaakt door station Stadionpark.  

Daarnaast hebben de verschillende HOV -verbindingen tussen Kralingse Zoom 

en Zuidplein effect op de prestatie van de treinbediening van Stadionpark. 

Een tram -  of HOV -busbediening leidt tot een grotere  toename in treinreizigers 

op het treinnet dan een metro -  of sneltrambediening. De tram en HOV -bus 

hebben namelijk een meer toeleidende (feeder) functie naar treinstations, 

waar de metro en sneltram meer een substitutierol vervullen voor 

treinverkeer binne n Rotterdam  en leiden tot een grotere toename in reizigers 

in het stedelijke OV . 

Tot slot zijn in het kader van toekomstvastheid de doorgroeimogelijkheden 

van de bedieningsvarianten onderzocht, te weten van Sprinter naar IC -

bediening, van Sprinter naar Cit y-sprinterbediening, en van IC -bediening naar 

City -Sprinterbediening . De doorgroei van IC -bediening naar City -

sprinterbediening heeft , gezien een groot verschil in benodigde perronligging 

en spoorlayout, de grootste kapitaalvernietiging als gevolg.  

Bouwsteen HOV Kralingse Zoom -  Zuidplein  

Voor de OV -bouwsteen Kralingse Zoom ï Zuidplein zijn tien verschillende 

invullingen onderzocht, variërende in  vervoersconcept, tracéligging en 

halteligging.   

Doelbereik  

De vervoertechniek van een onderzochte combinatie is van invloed op het 

probleemoplossende vermogen op de knelpunten in het stedelijk OV, en de 

kwaliteit en vervoerpotentie die door de oplossing geboden wordt . De 

metroverbindingen  preste ren  hierin het beste, gevolgd door sneltram, t ram 

en HOV -bus. De t racéligging en en halteliggingen (en hierdoor resulterende 

overstapkwaliteit) spelen hierin ook een belangrijke rol.   

Metrocombinaties 1 en 2 hebben het grootste ontlastende effect op het 

bestaande metronet, maar weten de verwachte knelp unten niet volledig op te 

lossen (uitgaande van 3% groei per jaar) . De overige combinaties zorgen 

slechts voor een (zeer) beperkte ontlasting van de knelpunten. De IC -

verhoudingen ter plaatse van  Blaak nemen zelfs licht toe bij de HOV -

buscombinaties (8 t/m  10).  

Ook verschilt de verwachte vervoerpotentie van de HOV -verbinding per 

combinatie. Zo levert  de onderzochte combinatie met  een tracé via de Lange 

Hilleweg meer vervoerpotentie dan een tracé via de Strevelsweg . Een tracé 

via de Groene Zoom (combinatie 3 ) scoort het minst hoog. Een verknoping 

op Stadionpark Zuid (Olympiaweg) biedt meer vervoerpotentie dan de 

noordzijde. Tot slot biedt e en halte op de Kralingse Zoom (weg) en 

Burgemeester Oudlaan meer vervoerpotentie dan  een halte op de K.P. van 

der Mandele laan.  

De metro, sneltram, en in mindere mate tram bieden voldoende capaciteit 

voor reizigers in referentiejaar 2030 e n potentiële toekomstige 

ontwikkelrichtingen zoals additionele verstedelijking en 

netwerkontwikkelingen van het OV. De HOV -bus biedt weinig  tot geen 

restcapaciteit. Dat wil zeggen dat frequenties dermate hoog worden dat ofwel 

de gemiddelde snelheid van 25 km/u niet meer gehaald kan worden ofwel  dat  

overig verkeer overmatig last zou krijgen door de situatie op kruisingen.  Dit 

vraagt om meer on derzoek in Zeef 2 van de MIRT -verkenning naar eventuele 

optimalisatiemogelijkheden  van de capaciteit van de HOV -bus combinaties  (zie 

ook de aanbevelingen in  hoofdstuk  5).  

Een nieuwe HOV -verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein vergroot de 

reismogelijkheden en de bereikbaarheid van de stad en regio. Zo kan een 

ontwikkelimpuls gegenereerd worden voor verst edelijkingsgebieden en 

kunnen de kansen voor mensen  in de Rotterdamse focuswijken vergroot 

worden door dat  meer arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen bereikbaar 

worden.  De metrocombinaties (met name 1 en 2) dragen hier het meeste aan 

bij.  

Voor het doelbe reik op het gebied van verbetering stedelijke leefkwaliteit , zie 

de paragrafen over inpasbaarheid, milieueffecten en omgevingsaspecten 

hieronder.  
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Kosten effectiviteit  

Over het algemeen zijn OV -kwaliteit, doelbereik en de kosten van modaliteiten 

met  elkaar gecorreleerd . Een hogere OV -kwaliteit zorgt voor een hogere 

(gemiddelde) score van doelbereik, maar heeft ook hogere benodigde 

investeringskosten.  

Techniek  

De belangrijkste verschillen tussen de logische combinaties zijn  zichtbaar in 

de maakbaarheid/haalba arheid, i.v.m. de overlap van de tracés/haltes met 

bestaande of geplande bebouwing. Het tracé van  de metroverbinding in 

combinatie 2  heeft  vergaande consequenties voor bestaande en in 

ontwikkeling zijnde harde plannen van Hart van Zuid . Voor combinatie 4 is de 

aansluiting van het sneltramtracé bij de oost -west metro ter plaatse van de 

Kralingse Zoom /ôs-Gravenweg lastig maakbaar. Bij het tramtracé van 

combinatie 5 ontstaat een conflict met de Strip (Feyenoord City). Tot slot is 

de doorste ek van de HOV -bus in combinatie 10 vanaf de Pleinweg naar het 

busstation van Zuidplein niet mogelijk zonder herziening van plan/realisatie 

Hart van Zuid.  

Inpasbaarheid  

De ruimtelijke impact van de tracés en haltes van de HOV -verbindingen is 

onderzocht.  Met  uitzondering van een aantal combinatiespecifieke 

aandachtspunten is vooral verschil aan te geven tussen  de modaliteiten. De 

metroverbindingen (combinaties 1 t/m 3) bevinden zich (grotendeels) 

ondergronds en hebben een beperkte invloed op de ruimtelijke kw aliteit. Voor 

de inpassing van de bovengrondse modaliteiten  is veelal een herinrichting van 

het maaiveld randvoorwaardelijk. De sneltramverbinding (combinatie 4) is 

zeer slecht inpasbaar door een flinke barrièrewerking door beveiliging en 

hekwerken. Tramin frastructuur (combinaties 5 t/m 7) is beter in te passen  

door een smaller benodigd profiel en lagere beveiligingseisen , maar behoeft 

alsnog de plaatsing van hagen/hekken om de gemiddelde snelheid van 25 

km/u te kunnen behalen . Vergroening (grasbaan) van de  trambaan is 

mogelijk.  De HOV -bus (combinaties 8 t/m 10) is ook beter  in te passen  dan 

de sneltram  maar  biedt niet de mogelijkheid voor het aanleggen van een 

grasbaan.  

 

 

Milieueffecte n 

De milieueffecten zijn in deze fase van de verkenning geanalyseerd doo r de 

nabijheid van natuurgebieden  te inventariseren . Hieruit blijkt dat het 

projectgebied een direct raakvlak heeft met NNN -gebied Polder de Esch. In 

de directe nabijheid ligt het NNN -gebied het Eiland van Brien enoord. Het 

dichtstbijzijnde Natura2000 -gebie d ligt op circa 8 kilometer, Boezems 

Kinderdijk. Daarnaast zijn de milieueffecten geanalyseerd door het aantal 

verwachte voertuigkilometers van motorvoertuigen  in kaart te brengen per 

combinatie . Het aantal blijkt voornamelijk gerelateerd te zijn aan de locatie 

en geboden wegcapaciteit op de oeververbindingen , alsmede de eventuele 

afwaardering van toe -  en afleidende wegen van de oeververbindingen . De 

HOV-verbindingen brengen lokaal effecten teweeg , maa r laten geen grote 

totaaleffecten zien op het netwerk.  

Omgevingsaspecten  

Vanuit de omgeving wordt aangegeven dat de belevingswaarde van de metro  

(combinaties 1, 2 en 3)  het grootste is, en de volledig  ondergrondse tracés 

van combinaties 1 en 2 in het bijz onder. Een multimodale tunnel is daarnaast 

ook gewenst zodat langzaam verkeer hier gebruik van kan maken. De 

bovengrondse modaliteiten (sneltram, tram en HOV -bus) worden minder 

gewaardeerd door de impact op de openbare ruimte en de verwachte 

knelpunten bij  inpassing in het huidige straatprofiel. Van de bovengrondse 

modaliteiten scoort de tram het beste (aanwezig in combinaties 5, 6 en 7). 

Vanwege het grote ruimtebeslag wordt sneltramcombinatie 4 niet positief 

beoordeeld. Ook de HOV -bus (combinaties 8 t/m 10 ) ontvangt een lagere 

score  gezien dit meer als een traditioneel  en minder aantrekkelijk  

vervoersmiddel wordt ervaren.  

Eindbeoordeling per logische combinatie  

Tabel 3 bevat een overzicht van de effectbeoordelingen van de logische 

combinaties . Dit betreft een gecomprimeerde variant van het overzicht van 

effectbeoordelingen zoals opgenomen is in de bijlage.  De meeste  aspecten 

bevatten onderliggende scores , waarvan het gemiddelde gehanteerd is om te 

komen tot de hoofdscore per aspect.  De beoordelingen voor onderwerp 

óDoelbereikô zijn relatief ten opzichte van het referentiescenario. De 

beoordelingen v oor de overige onderwerpen zijn relatief ten opzichte van 

elkaar (de andere combinaties) . 
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 Combinatie  1 SPR  1 IC  1 CS  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

HOV Kralingse Zoom -  Zuidplein  Metro  Metro  Metro  Metro  Metro  Sneltram  Tram  Tram  Tram  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  

HOV Centraal Station -  Zuidplein  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  HOV-bus  

Treinbediening Stadionpark  Sprinter  
IC  

(+Spr)  

City -

sprinter  
Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  Sprinter  

Onderwerp  Aspect              

Doelbereik  
Probleemoplossend vermogen 

wegknelpunten (A16 en Algeracorridor)  
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

  
Probleemoplossend vermogen knelpunten 

stedelijk OV  
                        

  Ontlasting OV -knelpunten  5 5 5   4 4 4 4   3 3   

  Kwaliteit OV  5 4 5   3 4 3 3   3 3   

  Toekomstvastheid  4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

  Faciliteren verstedelijking  5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

  Verbetering stedelijke leefkwaliteit*  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Kansen voor mensen  5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 

Kosten  
Investeringskosten HOV Kralingse Zoom -  
Zuidplein [ú] **  

16 00  -  
2600  ml n 

16 00  -  
2600  ml n 

16 00  -  
2600  ml n 

15 00  -  
2500  mld  

84 0 -  
14 00  ml n 

25 0 -  460  
mln  

100  -  17 0 
mln  

11 0 -  200  
mln  

16 0 -  290 
mln  

70 -  130  
mln  

70 -  130  
mln  

50  -  80 mln  

 
Investeringskosten  

oeververbinding Stadionpark [ú] **  
-  -  -  -  

400  ï 920 

mln  

400 ï 900 

mln  

370 ï 870 

mln  

370 ï 870 

mln  

480 ï 

1120 mln  

370 ï 870 

mln  

360 ï 840 

mln  

370 ï 870 

mln  

  
Investeringskosten HOV Zuidplein -  

Centraal Station [ú] **  
70 mln  

  Investeringskosten Stadionpark [ú] **  
90 -  180 

mln  

13 0 -  26 0 

mln  
* * *  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

90 -  180 

mln  

 
Exploitatieresultaat  per jaar HOV KZ -ZP 

[ú] 

1 mln  
(positieve 

exploitatie)  
1 mln  1 mln  1 mln  

-5 mln  
(bijdrage 

nodig)  
-3 mln   -2 mln  -3 mln  -5 mln  -2 mln  -2 mln  -3 mln  

Techniek  Haalbaarheid/maakbaarheid  3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 

  Fasering en realisatietermijn  2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 

  Onderhoud  2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 

Inpasbaarheid  
Ruimtelijke inpasbaarheid HOV Kralingse 
Zoom -  Zuidplein  

4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 

Milieueffecten  Milieueffecten  3 3 3   3 3 3 3   3 3   

Omgevingsaspecten  Belevingswaarde  5 5 5 5 4 2 3 3 3 2 2 2 

* In de effectnotitie doelbereik zijn voor de subcriteria  'verbetering milieu -  en ruimtekwaliteit', 'verblijfskwaliteit' en 'omgevingseffecten' de scores van respectievelijk de effectnotities milieueffect en, inpasbaarheid en omgevingseffecten 

opgenomen. De scores van deze effectnotities zijn in deze totaaltabel onderaan opgenomen. Om dubbelingen in deze totaaltabel te voorkomen zijn ze niet nogmaals opgenomen bij het aspect doelbereik . 

** Afgerond op tientallen miljoenen  Euroôs 

* * * Een kostenraming voor een City - sprinterstation Stadionpark is op dit moment niet mogelijk omdat de inpassing hiervan onlosmakelijk verbonden is met de benodigde keuzes en grootschalige infrastru cturele aanpassingen op het 

hele traject Den Haag ï Dordrecht.  

Tabel 3 : Effectbeoordelingen logische combi naties  

Legenda beoordeling  

Zeer positief  Positief  Neutraal  Negatief  Zeer negatief  Onbekend / Niet van toepassing  

De beoordelingen voor onderwerp óDoelbereikô zijn relatief ten opzichte van het referentiescenario. De beoordelingen voor de overige onderwerpen zijn relatief ten opzichte van elkaar (de andere combinaties)  
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4.1  Richting de beoordelings fase 

De resultaten van de analytische fase  (Zeef 1) van onderdeel OV zullen  samen 

met de resultaten van andere werksporen samenkomen in de Notitie Kansrijke 

Oplossingsrichtingen. Met behulp van deze notitie  wordt voor de aanvang van 

de beoordelingsfase  (Zeef 2)  van de MIRT -verkenning een nieuwe set aan 

combinaties gevormd. Deze c ombinaties worden niet  direct  geselecteerd uit 

de in Zeef 1 onderzochte combinaties. Onderdelen uit de tien logische 

combinaties kunnen gemixt en gematcht worden om de nieuwe, kansrijke 

combinaties te vormen. In de beoordelingsfase wordt toegewerkt naar e en 

voorkeursalternatief voor de bouwstenen van de verkenning.  
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5 Aanbevelingen  

Voor het vervolg van de MIRT -verkenning kunnen een aantal aanbevelingen 

worden gedaan voor verder onderzoek , bovenop de optimalisatie -

mogelijkheden die in deelproduct 19 naar voren zijn gebracht:  

Á Uit de doorrekeningen met het V -MRDH blijkt dat de tram -  en HOV-

buscombinaties te weinig capaciteit bieden voor HOV Kralingse Zoom 

ï Zuidplein, wanneer uitgegaan wordt van een frequentie van 12 keer 

per uur en gelede bussen of enkele t ramstellen. Om voldoende 

capaciteit te bieden zijn langere voertuigen (dubbelgelede bussen of 

gekoppelde trams) en/of hogere frequenties nodig. Daarnaast kan 

overwogen worden om ook andere lijnen over de nieuwe 

oeververbinding te laten rijden, zodat er mee r rivierkruisende 

vervoerscapaciteit  ontstaat. Dit aspect is voor de beoordeling van de 

combinaties niet meegenomen  en zou verd er onderzocht kunnen 

worden in Zeef 2.  

Á In sommige combinaties liggen haltelocaties van de HOV -verbinding 

tussen Kralingse Zoom en  Zuidplein vlakbij evenementenlocaties 

Ahoy , de Kuip  en het nieuwe Feyenoordstadion . Ook treinstation 

Stadionpark ligt vlakbij de Kuip. De in -  en uitstromen van 

piekmomenten vergen extra aandacht bij de exacte locatie, 

toegangen en dimensionering van de ha lte.   

Á In deze fase van de MIRT -verkenning zijn richtsnelheden van 35, 30 

en 25 km/u opgenomen voor de metro, sneltram en tram/HOV -bus. 

Aanbevolen wordt om in Zeef 2 snelheidsprofielen uit te werken van 

de verbindingen, zodat getoetst kan worden welke 

inpa ssingsmaatregelen nodig zijn om deze richtsnelheden te halen. 

Ook kan hiermee bepaald worden hoeveel haltes er meer/minder 

geplaatst kunnen worden in een lijn.  

Á In combinatie 3 is de metroverbinding uitgewerkt met een cut -and -

cover tunnel via de Groene Zoo m. Onderzoek moet aantonen of deze 

bouwmethode ook inzetbaar is voor tracés via de Lange Hilleweg en 

Strevelsweg, gezien de breedte van het profiel hier smaller is , en 

wellicht krappere bochtstralen gehanteerd zullen moeten worden om 

de huidige infrastruct uur te volgen . 

Á Voor de uitgangspunten voor het ontwerp van de metroverbindingen 

is uitgegaan van de karakteristieken van de huidige Rotterdamse 

metro . Een variant waar nog naar gekeken kan worden is een 

lichte/smalle  automatische metro . Dat kan door het kr appe profiel en 

krappere bochten mogelijk leiden tot kostenbesparingen.  

Á De gehanteerde concepten van sneltram, tram en HOV -bus zouden 

geoptimaliseerd kunnen worden in een volgende fase. Denk dan aan 

de karakteristieken als voertuigcapaciteit en frequentie (n.a.v. 

constateringen tijdens Zeef 1 van een lage (rest)capaciteit), maar ook 

de vormgeving (n.a.v. de negatieve perceptie van HOV -bus bij de 

belevingswaarde van de omgeving ).  Zo kan voor  de HOV -bus 

onderzocht worden hoe de capaciteit verder vergroot kan worden, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van verbeteringen in het netwerk, 

ongelijkvloerse kruisingen of technieken zoals bus platooning . 

Á Daarnaast kunnen ook tussenvormen van vervoerconcept gebruik t 

worden, zoals een HOV -verbinding als tram op maaiveld en op drukke 

trajecten ondergronds , of een HOV -bus met tramkwaliteit.  

Á In deze fase van de MIRT -verkenning zijn minimale aanpassingen 

gedaan aan het omliggende ov -netwerk in Rotterdam  om de (nieuwe) 

HOV-verbindingen te complementeren. Hier liggen echter verdere 

optimalisatiekansen , die verder onderzocht kunnen worden in de 

volgende fase van de verkenning. Een opzet is hiervoor te vinden in 

bijlage C van deelproduct 19 (Actualisatie beschrijving en schet sen 

logische integrale combinaties).  De vervoerpotentie kan hierdoor 

groter worden, maar ook gaat de frequentie omhoog wat om meer 

vrijliggende infrastructuur vraagt.  

Á Voor de benadering van het extra vervoerspotentieel van een tram op 

de verbinding tussen CS en Zuidplein t.o.v. HOV -bus is een beperkte 

railbonus gehanteerd. De meerwaarde kan echter groter worden 

omdat de tram ook weer andere netwerkkoppelingen mogelijk maakt 

(met bijvoorbeeld lijnen 8, 21, 23 of 24). Deze potentiële extra 

meerwaarde kan verd er onderzocht worden.  

Á In deze fase is de aansluiting van de metroverbindingen tussen 

Kralingse Zoom en Zuidplein (combinaties 1, 2 en 3) met het 

bestaande netwerk niet uitgewerkt  (wel een stelpost voor opgenomen 

in de kostenraming) . Mocht er gebruik gemaakt moeten worden van 
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stalling en onderhoudswerkplaatsen van het bestaande net, dan is een 

aansluiting een vereiste. Dit dient onderzocht te worden in de 

volgende fase van de MIRT -verkenning . 

Á Optimalisaties kunnen doorgevoerd worden voor specifieke 

onderdelen van combinaties (verknopingen en tracés), waaronder de 

verknoping van metrocombinatie 2 t.h.v. Zuidplein, tramcombinatie 5 

t.h.v. Feyenoord City en ôs-Gravenweg, en HOV -buscomb inatie 10 

t.h.v. noordelijke toegang Zuidplein.  

Á In deze fase van de MIRT -verkenning zijn verwervingskosten en 

planschadekosten voor het raken van bestaande/geplande bebouwing 

niet beschouwd . Aanbevolen wordt om dit in Zeef 2 te onderzoeken.  

Á In een verdere verdieping van het onderzoek naar de 

doorgroeimogelijkheden van station Stadionpark zou een 

bedieningsvariant City -Sprinter + Intercity beschouwd  kunnen 

worden . Deze bedieningsvariant is te onderzoeken in een toekomstige 

MIRT-verkenning Schaalsprong Oude L ijn.  

Á Tot slot wordt aanbevolen in Zeef 2 gerichter onderzoek te doen naar 

de overstapstromen tussen de HOV -verbindingen en treinbediening 

van Stadionpark.   
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6 Bijlagen  

Om te komen tot een selectie van (logische) combinaties en een beoordeling 

van deze combinaties (op kansrijkheid), zijn  gedurende de analytische fase 

diverse notities (zogeheten producten) en documenten opgesteld. De 

belangrijkste notities/documenten zijn als bijlagen toegevoegd aan deze 

rapportage.  

Overzicht bijlagen  

Á Product 1 ï Problee manalyse  

Á Product 12  ï Notitie Doelbereik  

Á Product 13  ï Notitie Kosten en Exploitatie  

Á Product 14  ï Ontwerpnotitie  

Á Product 15  ï Notitie Inpasbaarheid  

Á Product 16  ï Notitie Milieueffecten  

Á Product 17  ï Notitie Omgevingseffecten  

Á Product 18  ï Notitie Toekomstvasth eid  

Á Product 19  ï Actualisatie beschrijving en schetsen logische integrale 

combinaties  

Á Product 20  ï Actualisatie effectbepaling  

Á Overzicht effectbeoordelingen  
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